


Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Ufficio Tecnico



Progetto esecutivo per la riqualificazione urbana
dell'asse viaria via Turati, delle piazze G. Tomasi,
V. Emanuele, Provenzani e recupero palazzo Ducale.

Elaborati di Progetto

- 1 Relazione tecnica illustrativa
- 2 Fotografie dei luoghi
- 3 Corografia della zona 1:1000
- 4 Planimetria di Inquadramento urbano 1:500
- 5 Planimetria stato di fatto 1:200
- 6 Sezioni stradali stato di fatto 1:200
- 7 Planimetria impianto di smaltimento acque bianche 1:200
- 8 Pianta della pavimentazione piazza G. Tomasi-via Turati-piazza V. Emanuele 1:100
- 9 Pianta della pavimentazione piazza Provenzani 1:100
- 10 Esecutivi intervento di consolidamento scala palazzo Ducale 1:100
- 11 Calcoli strutturali e particolari costruttivi scala Palazzo Ducale
- 12 Particolari costruttivi
- 13 Piano di manutenzione dell'opera
- 14 Piano di sicurezza
- 15 Computo metrico estimativo
- 16 Cronoprogramma dei lavori
- 17 Analisi dei prezzi
- 18 Elenco prezzi
- 19 Capitolato speciale di appalto
- 20 Quadro di incidenza della manodopera
- 21 Schema di contratto
- 22 Schema di capitolato
- 23

Progettazione a cura dell'U.T.C.

Arch. B. Zinnanti

Arch. F. Nicoletti

Geom. B. Lo Presti

Dirigente U.T.C. Arch. F. Lo. Nobile

Validazione del R.U.P.

n. 3 del 28/3/2017

ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016



Il R.U.P.
Arch. S. Cacialosi

Palma di Montechiaro,



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
(Provincia di Agrigento)
UFFICIO TECNICO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI	IMPORTI	GIORNI	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5
Incantieramento	5493,11	7	x				
Scavi e rinterri	104392,91	40	xxxxx	xxxxx			
Fogna acque bianche	37613,66	40	x	xxxxx	x		
Calcestruzzi e acciaio	82645,03	30		xxx	xxx		
Pavimentazioni	456987,84	75			xxx	xxxxx	xxxxx
Recupero Palazzo Ducale	146342,69	60			xxxxx	xxxxx	
Totali	830976,57		63062,94	120385,86	208786,15	255966,48	182795,14