



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ai sensi della L.R. n 15/2015

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI SP.19B "SAN BIAGIO PLATANI – ALESSANDRIA DELLA ROCCA" E SP.31 "CATTOLICA ERACLEA – CIANCIANA" – ANNO 2022. CUP: B57H22002170001 - (SNAI SICANI).

Livello di progettazione: DEFINITIVO

Rev. n. 0 del __/__/2022

ELABORATI

- 01 – Relazione Tecnica e Quadro Economico
- 02 – Relazione Geologica
- 03 – Corografia
- 04 – Particolari Costruttivi opere d'arte
- 05 – Elenco Prezzi
- 06 – Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 07 – Capitolato Speciale d'Appalto e Schema Contratto
- 08 – Crono programma dei lavori

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista e coord sicurezza:

- ing. Angela Rizzo

Geologo:

- dott. geol. Antonio Bunone

collaboratori tecnici:

- geom. Eduardo Salemi
- geom. Giuseppe Bonfiglio
- geom. Giuseppe Frenda
- geom. Calogero Volpe

RUP

- dott. geol. Roberto Bonfiglio

VERIFICATORE

- dott. geol. Roberto Bonfiglio

IL PROGETTISTA

f.to Angela Rizzo

(ing. Angela Rizzo)

Agrigento, li _____

Elab.
N.

0.8

**CRONO PROGRAMMA
DEI LAVORI**

VISTI:

Verificato ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs 50/2016

IL VERIFICATORE

f.to Roberto Bonfiglio

(geol. Roberto Bonfiglio)

Agrigento, li _____

IL RUP

f.to Roberto Bonfiglio

(dott. Roberto Bonfiglio)

Agrigento, li _____

Crono programma 2022

| Cronoprogramma tipo esecuzione lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali SP 19B "San Biagio Platani – Alessandria della Rocca" e SP 31 "Cattolica Eraclea – Cianciana" - (SNAI SICANI) – Anno 2022 - CUP: B57H22002170001; | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| VIABILITA' PROVINCIALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Approntamento cantiere | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Scavo di sbancamento per rilevati e cassonetti stradali | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Posa in opera di cunette stradali | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Posa in opera pavimentazioni stradali | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ripristino giunti di dilatazione | | | | | | | | | | | | | | |
| | Emulsione e stesura binder o tappetino | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Opere complementari | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Posa barriere stradali | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Segnaletica orizzontale e verticale | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Smobilizzo cantiere | | | | | | | | | | | | | | |