LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

ai sensi della L.R. n 15/2015

Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria
lungo le SS.PP. della zona Ovest della Provincia di Agrigento —
Anno 2022.

CUP: B87H21001970002.

Livello di progettazione: DEFINITIVO

ELABORATI GRUPPO DI PROGETTAZIONE
01 — Relazione Tecnica e Quadro Economico Progettista e coord sicurezza:
02 — Relazione Geologica - geom. Carmelo Filorizzo

03 — Corografia
04 — Particolari costruttivi opere d’arte
05 — Elenco dei prezzi unitari

Geologo:
- dott. geol. Antonio Bunone

06 — Piano di sicurezza e coordinamento collaboratori tecnici:
07 — Capitolato speciale d’appalto e schema contratto - geom. Eduardo Salemi
08 — Cronoprogramma dei lavori - geom. Giuseppe Bonfiglio

- geom. Giuseppe Frenda
- geom. Calogero Volpe
- geom. Armando Spaziani

RUP
- dott. geol. Roberto Bonfiglio

VERIFICATORE
- arch. Gioacchino Schifano

IL PROGETTISTA Elsb. O 8 Cronoprogramma dei lavori
f.to Filorizzo Carmelo | -
(geom. Carmelo Filorizzo) VISTI:

Agrigento, i 14/11/2022

Verificato ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs 50/2016

IL VERIFICATORE

f.to Schifano Gioacchino
(arch. Gioacchino Schifano))

Agrigento, li 18/11/2022

IL RUP

f.to Bonfiglio Roberto
F.to dott. Roberto Bonfiglio

Agrigento, li




LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

L.R. n. 15/2015
Settore Infrastrutture Stradali

Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. zona Ovest della Provincia di Agrigento — Anno 2022.
CUP: B87H21001970002;

Cronoprogramma tipo esecuzione lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale

Mesi 1/2(3|/4|5/6|7|8|9/|10(11|12|{13(14|15|16|17(18|19|20

21

22

23

24

VIABILITA PROVINCIALE

1 |Allestimento cantiere

2 |Opere stradali

Ripristino banchine, opere d'arte

Ripristino barriere

Emulsione e stesura conglomerato bituminoso

3 |Opere complementari

4 |Formazione segnaletica

5 |Smobilizzo cantiere




