



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ai sensi della L.R. n 15/2015

Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria viabilità secondaria per l'eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle SS.PP. 59, S.P.10, S.P. 5A, S.P.r. 64 - (Fondi Ministero DM. 49/2018) -Anno 2023 -
CUP : B67H19000210001

**Progettazione di Fattibilità Tecnico
Economica**

Rev. n. 0 del __/__/2023

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista e Coord. Sicurezza
(Ing. Angela Rizzo)

Geologo
(Dott. Geol. Antonio Bunone)

Collaboratori Tecnici

(geom. Carmelo Sciumè)- (geom. Armando Spaziani)- (geom. Davide Moncada)

R.U.P.

(Dott. Geol. Roberto Bonfiglio)

Verificatore

(Dott. Geol. Roberto Bonfiglio)

IL PROGETTISTA

(ing. Angela Rizzo)

18/09/2023



ELABORATI N.

0.8

Cronoprogramma dei lavori

Verificato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023

IL VERIFICATORE

(Dott. Geol. Roberto Bonfiglio)

Agrigento, li _____

IL R.U.P.

(Dott. Geol. Roberto Bonfiglio)

Agrigento, li _____

29 DIC 2023

VISTI:

Cronoprogramma tipo esecuzione lavori di manutenzione della sede stradale

Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle SS.PP. 59, S.P.10, SP. 5A, SPr. 64 - (Fondi Ministero DM. 49/2018) -Anno 2023
- CUP : B67H19000210001

	mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	VIABILITA' PROVINCIALE EST												
1	Allestimento cantiere												
3	Opere stradali												
	Ripristino banchine												
	Ripristino pavimentazioni												
	Emulsione e stesura conglomerato bituminoso												
4	Opere complementari												
5	Formazione segnaletica orizzontale												
6	Smobilizzo cantiere												