



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 16 – 51 – 85 – 3A ANNO 2024. CUP: B67H22004460001

Progetto	Rev. n. 0 del / /2025
-----------------	------------------------------

ELABORATI : ☐ Relazione generale ☐ Relazione geologica ☐ Corografia ☐ Planimetria Generale ☐ Elenco dei prezzi ☐ Elaborati grafici ☐ Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell'Opera ☐ Capitolato speciale d'appalto ☐ Schema di contratto ☐ Piano di manutenzione ☒ Cronoprogramma dei lavori	GRUPPO DI PROGETTAZIONE Progettista e Coord sicurezza: - Ing. Angela Rizzo Geologo: - Dott. Antonio Bunone Direttori Operativi: - Geom. Davide Moncada - Geom. Carmelo Sciume - Geom. Armando Spaziani Verificatore - Arch. Alessandro Tuttolomondo
IL PROGETTISTA (Ing. Angela Rizzo) Agrigento, li <u>04 DIC. 2024</u>	N. 11 Cronoprogramma dei lavori
IL VERIFICATORE Arch. Alessandro Tuttolomondo Agrigento, li <u>06 DIC. 2024</u>	Ai sensi dell' art 42 D.Lgs n°36/2023 R.U.P. (Dott. Roberto Bonfiglio) Agrigento, li <u>11 DIC. 2024</u>

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
UFFICIO TECNICO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 16 – 51 – 85 – 3A ANNO 2024 - CUP: B67H22004460001

CUP: B67H22004460001

		Mesi e frazioni “Lavorativi”					
	STRADE PROVINCIALI 16 – 51 – 85 – 3A	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
1	Scavi						
2	Trasferimento di apparecchiatura						
3	Demolizioni						
4	Trasporto a rifiuto						
5	Puliture						
6	Conglomerato cementizi armati						
7	Gabbionate e drenaggi e geotessili						
8	Rilevati						
9	Rulli per assestamento rilevati						
10	Segnaletica e opere di protezione						
11	Bitumatura						