



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ai sensi della L.R. n 15/2015

**ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI
LUNGO LE S.P.R. 24, S.P. n. 6, S.P. n. 7 DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO ANNO 2025 - CUP: B57H23002370001.**

PREZZARIO REGIONALE ANNO 2025

Rev. n. 0 del ___/___/2025

ELABORATI:

01	Relazione Generale e Quadro Economico
02	Relazione Geologica
03	Corografia e planimetrie
04	Disegni Opere D'Arte
05	Elenco dei prezzi unitari
06	Schema di contratto e Capitolato Speciale D'Appalto
07	Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera
08	Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM)
09	Cronoprogramma dei Lavori
10	Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista e coord sicurezza

- Geom. Carmelo Filorizzo

Collaboratori tecnici:

- Geom. Davide Moncada

Geologo

- Dott. Geol. Antonio Bunone

RUP

- Ing. Angela Rizzo

VERIFICATORE

- Ing. Angela Rizzo

IL PROGETTISTA

(Geom. Carmelo Filorizzo)

Agrigento, li 11 DIC. 2025

Verificato ai sensi dell'art. 42 del
D.Lgs 36/2023

IL VERIFICATORE

(Ing. Angela Rizzo)

Agrigento, li 11 DIC. 2025

IL RUP

(Ing. Angela Rizzo)

Agrigento, li 12 DIC. 2025

Elab.
N.

0.9

Cronoprogramma dei Lavori



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO E MANUTENZIONE
UFFICIO TECNICO

ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI LUNGO LE S.P.R. 24, S.P. N. 6, S.P. N. 7 DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO ANNO 2025 - CUP: B57H2300237001.

			Mesi lavorativi											
	VIABILITA' PROVINCIALE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Allestimento cantiere		—	—										
2	Opere stradali			—	—	—	—							
3	Ripristino giunti				—	—	—							
4	Ripristino barriere						—	—						
5	Emulsione e stesura conglomerato bituminoso								—	—				
6	Opere complementari									—	—			
7	Formazione segnaletica									—	—			
8	Smobilizzo cantiere											—		