



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ai sensi della L.R. n 15/2015

**Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle SS.PP. 29A e 29B – Anno 2022.
CUP B97H22003530001.**

Livello di progettazione: DEFINITIVO

Rev. n. 0 del __/__/2022

ELABORATI

- 01 – Relazione Generale
- 02 – Relazione Geologica
- 03 – Corografia
- 04 – Particolari Costruttivi Opere d'Arte
- 05 – Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 06 – Capitolato Speciale d'Appalto e Schema Contratto
- 07 – Cronoprogramma dei lavori

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista e coord sicurezza:

- ing. Angela Rizzo

Geologo:

- dott. geol. Roberto Bonfiglio

collaboratori tecnici:

- geom. Eduardo Salemi
- geom. Giuseppe Bonfiglio
- geom. Giuseppe Frenda
- geom. Calogero Volpe
- geom. Armando Spaziani

RUP

- ing. Angela Rizzo

VERIFICATORE

- dott. Geol. Roberto Bonfiglio

IL PROGETTISTA

f.to Angela Rizzo

(ing. Angela Rizzo)

Agrigento, li _____

Elab.
N.

0.7

CRONOPROGRAMMA

VISTI:

Verificato ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs 50/2016

IL VERIFICATORE

f.to Roberto Bonfiglio

(dott. Geol. Roberto Bonfiglio)

Agrigento, li _____

IL RUP

f.to Angela Rizzo

(ing. Angela Rizzo)

Agrigento, li _____

Cronoprogramma tipo esecuzione lavori di manutenzione della sede stradale

Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. della zona Ovest della Provincia di Agrigento – anno 2021.

CUP: B97H22003530001;

	mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	VIABILITA' PROVINCIALE OVEST												
1	Allestimento cantiere												
3	Opere stradali												
	Ripristino banchine												
	Ripristino pavimentazioni												
	Emulsione e stesura conglomerato bituminoso												
4	Opere complementari												
5	Formazione segnaletica orizzontale												
6	Smobilizzo cantiere												