



LIBERO CONSORZIO COMUNALE di AGRIGENTO

ai sensi della L.R. n 15/2015

**ACCORDO QUADRO per i lavori di Manutenzione Straordinaria per l'eliminazione delle condizioni di pericolo lungo le SS.PP nn. 17, 18, 29A, 29B e 77.
ANNO 2022.**

CUP: B57H19000180001;

ELABORATI

- 01 – Relazione
- 02 – Relazione geologica
- 03 – Corografia
- 04 – Planimetrie
- 05 – Sezioni tipo
- 06 – Elenco prezzi
- 07 – Piano di sicurezza e coordinamento
- 08 – Capitolato speciale d'appalto
- 09 – Schema contratto
- 10 – Cronoprogramma

GRUPPO di PROGETTAZIONE

- RUP e Verificatore
- dott. geol. Roberto Bonfiglio
- Progettista e Coord.Sicurezza
- ing. Angela Rizzo
- Geologo:
- dott. geol. Antonio Bunone
- Collaboratori tecnici:
- geom. Eduardo Salemi
 - geom. Armando Spaziani
 - geom. Giuseppe Bonfiglio
 - geom. Giuseppe Frenda
 - geom. Calogero Volpe

IL PROGETTISTA

-ing. Angela Rizzo-

Agrigento, 13 OTT. 2022

VISTI

Verificato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016

IL RUP e VERIFICATORE
-dott. geol. Roberto Bonfiglio-

Agrigento, 25/10/2022



		Mesi e frazioni "lavorativi"									
		1°-2°	3°-4°	5°-6°	7°-8°	9°-10°	11°-12°				
1	Scavi	██████									
2	Trasferimento di apparecchiatura	██									
3	Demolizioni	██████									
4	Trasporto a rifiuto	██████									
5	Puliture		████████████████████								
6	Conglomerati cementizi Armati		██████████								
7	Gabbionate e drenaggi e geotessili			██████████							
8	Rilevati		██████████								
9	Rulli per assestamento rilevati		██								
10	Segnaletica e opere di protezione					██████████					
11	Bitumatura					██████████					