



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Ai sensi della L.R. n 15/2015

**PROGETTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI
E VIADOTTI LUNGO LE SS.PP. NN. 31 – 17 – 1 – 32 – 34 – 37 –
ED SPC N. 28 DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO - ANNO 2021.
CUP: B47H21001240002;**

Livello di progettazione: DEFINITIVO

Rev. n. 0 del __/__/2021

ELABORATI

- 01 – Relazione generale
- 02 – Relazione geologica
- 03 – Cartografie scala 1:50.000
- 04 – Planimetrie scala 1:10.000
- 05 – Disegni opere d'arte
- 06 – Piano di sicurezza e coordinamento
- 07 – Capitolato speciale d'appalto e schema contratto
- 08 – Cronoprogramma dei lavori
- 09 –
- 10 –
- 11 –
- 12 –
- 13 –
- 14 –

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettista e coord sicurezza:

- ing. Ernesto Sferlazza

Geologo:

- dott. geol. Roberto Bonfiglio

collaboratori tecnici:

- geom. Eduardo Salemi

- geom. Giuseppe Bonfiglio

- geom. Giuseppe Frenda

- geom. Calogero Volpe

RUP

- dott. geol. Roberto Bonfiglio

VERIFICATORE

- arch. Alessandro Tuttolomondo

IL PROGETTISTA

F.to ing. Ernesto Sferlazza

Agrigento, li 10/01/2022

Elab.
N.

0.8

Cronoprogramma dei lavori

Verificato ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs 50/2016

IL VERIFICATORE

F.to arch. Alessandro Tuttolomondo
Agrigento, li 26/01/2022

VISTI:

Adeguato ai sensi dell'art. 26 - D.L. 50/2022

IL RUP

F.to dott. Roberto Bonfiglio

Agrigento, li _____

Cronoprogramma tipo esecuzione lavori di manutenzione ordinaria della sede stradale																		
Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VIABILITÀ PROVINCIALE																		
1 Allestimento cantiere																		
2 Opere stradali																		
Ripristino Giunti																		
Ripristino barriere																		
Emulsione e stesura conglomerato bituminoso																		
3 Opere complementari																		
4 Formazione segnaletica																		
5 Smobilizzo cantiere																		