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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e

Manutenzione

SCHEMA DI CONTRATTO
E CAPITOLATO SPECIALE DôAPPALTO

LAVORI STRADALI

1iAggiornat0 a|:
- D.Lgs. 31.03.2023 n.36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione deI|ôarticoI0 1 deIIa Iegge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega aI Governo in materia di contratti pubblici).
- D.Lgs. 31.12.2024 n.209 (Correttivo Codice Appalti).
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ILAVORI ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONEI
I STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ZONA CENTRO ð

NORD ð ANNO 2025 - CUP: B37H25002290003 - IMPORTO
COMPLESSIVO DI ú. 3.500.000,00.

Indirizzo cantiere : Strade Provinciali Zona CENTRO - NORD I

gi IMPRESA : PROGETTISTA:
ó lng. Filippo Napoli

VISTO: VDATAI ............. ..
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REPUBBLICA ITALIANA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE 0| AGRIGENTO

REP...... N ..... ..

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
STRADE PROVINCIALI ZONA CENTRO ð NORD ð ANNO 2025 - CUP:
B37H25002290003 - IMPORTO COMPLESSIVO DI ú. 3.500.000,00.

'k**~k**********'k~k***

CAPO 1 SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
Lôanno duemilaventi .......... .., il giorno ......... .. del mese di .................... .., nella sede del Libero
Consorzio Comunale di Agrigento, sita in Piazza Aldo Moro n. 1, sono comparsi, avanti a me, ............. ..
Segretario Generale reggente del Libero Consorzio predetto, autorizzata al rogito dei contratti in forma
pubblica amministrativa neII'interesse e su richiesta deI|ôEnte, ai sensi deIl'art. 97 comma 4 Iett. c) del T.U.
267/00, come modificato e integrato daIIôart. 10 comma 2 quater del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito con la
Legge agosto 2014, n. 114, i Signori:
1) ................... .. natoa(...) iI ............ ed ivi residente, presente per ragioni di carica, il
quale dichiara di inten/enire a questo atto nella sua qualita di Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali,
Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione del Libero Consorzio Comunale della Provincia di Agrigento,
in prosieguo denominato Libero Consorzio, Codice Fiscale n. 80002590844, nei cui interesse agisce e
stipula, abiiitato a stipulare il presente contratto in esecuzione deII'art. 51 comma 3) della legge 8/6/1990 n.
142, cosi come recepito con Legge Regionale 11/12/1991 n. 48, e de|Iôart. 51 del vigente Regolamento per
Ia Disciplina dei Contratti, approvato con Deiibera Consiliare n. 18/2000.
2) Sig. ............................................... nato ............................. .. (....) ii .................. C.F.:
........................................ dichiara di inten/enire a questo atto nella qualita di deIIôImpresa
" ...................... con sede in ..................................... .. - Cap: ................ .. - Via ............................ .. -
P.IVA: ......................... .. iscritta nel Registro delle lmprese della CCIAA di Agrigento con il numero REA
............................ ed in possesso deII'Attestazione SOA, rilasciata da attestazione n.
........... .. del nella Categoria OG3 classiýca "IVñ ð OS12A classifica ñIò e OS1O classifica
superiore a quella richiesta dal Bando di gara, in corso di rinnovo. In proseguo Ióaggiudicataria e denominata
ñAffidataria". I comparenti della cui identita sono personalmente certa, rinunciano, avendone i requisiti di
legge, Ioro d'accordo e con il mio consenso, aII'assistenza dei testimoni, e mi chiedono il rogito del presente
atto.
SI PREMETTE CHE:
Con Determinazione Dirigenziale a Contrarre, del Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimo-
nio e Manutenzione n. .......... .. dei ...................... si ® provveduto aI|ôattivazione della procedura di gara,
aIIôapprovazione del progetto e ai relativi Elaborati Tecnici, nonch® aIlôaccertamento e aIIôimpegn0 di spesa
reiativo ai ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI ZONA CENTRO ð NORD ð ANNO 2025 -
CUP: B37H25002290003 - IMPORTO COMPLESSIVO DI ú. 3.500.000,00.
La spesa complessiva e pari ad ú 3.500.000,00 (IVA compresa) di cui ú 2.810.000,00. per Iôimporto a base
d'asta, compresi ú 84.300,00. per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, ú 386.937,00 per incidenza
della manodopera ed ú 690.000,00 per somme a disposizione de|I'Ente. La predetta spesa trova copertura
finanziaria, con lóimpegno n. ..../2025 di ú ........................... .. da gravare sul Capitolo ............ .. - Art. .......... ..
- Bilancio .... somma finanziata con ............ .. Con Ia medesima Determinazione Dirigenziale, e stato
stabilito di procedere mediante procedura apena ai sensi de|Ióart. 71 del D.Lgs 36/2023 e con applicazione
deI|ôInversione Procedimentale prevista daIIóart. 107 comma 3) del Codice. L'appaIto e stato aggiudicato
secondo iI criterio del minor prezzo, ai sensi de|I'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione
deIIôart. 54 comma 1) determinazione della soglia di anomalia con esciusione automatica; per il calcolo della
soglia di anomalia ® stato appiicato ii "metodo Aò di cui a|IôaIlegato II.2 del Codice. Inoltre e stato stabilito
che, nei caso di offerte uguali si sarebbe proceduto ad individuare |ôaggiudicatario tramite sorteggio pubbiico
effettuato direttamente dalla Piattaforma Maggioli. Con Determinazione Dirigenziale n. del ........... ..
Settore 2 Finanziario - Ragioneria Generale, Attivita Negoziale e Contratti Gare Concessioni Economato ed
Innovazioni Tecnologica, I'Incaricato di Elevata Qualificazione, ha predisposto ed elaborato il Bando e iI
Discipiinare di Gara, riportando Ie prescrizioni elaborate dal RUP e i relativi requisiti di carattere Generale e
Speciale, di Capacita Professionale, Economico - Finanziaria e Tecnico-Organizzativa, che le imprese
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partecipanti alla gara dovevano possedere. Inoltre, cosi come previsto dalla normativa vigente, al fine di
assicurare il rispetto delle norme contenute aIIóart. 19 del Codice dei Contratti in materia di digitaiizzazione, il
RUP, mediante Ia Piattaforma Certificata Maggioli ha caricato tutti i dati necessari. Attraverso
Iinteroperabilita con la Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici sono stati resi disponibili i servizi
necessari allo svolgimento delle varie fasi de|l'intero ciclo di vita del|ôappaIto tra cui il rilascio del CIG,
nonch® Passoivimento degli obblighi di pubbiicita e trasparenza. Pertanto, reiativamente alla presente
procedura di gara ® stato preso atto che ® stato assegnato il seguente CIG: ............................ .. Le
operazioni di gara si sono regolarmente svoite nella sedute pubbliche del ................... Verbale di gara n.
......... .. e del Verbale di gara n. di Proposta di aggiudicazione. Nella seduta pubblica
del ........... Verbale n. 2, il Presidente di Gara, ha proposto di aggiudicare i Lavori di di cui in oggetto -
CIG: .............. a|I'impresa " ......................... con sede in ........................ .. (....) - Cap: ............. .. - Via
....................... .. nÁ - P.IVA: che ha offerto il miglior ribasso non anomalo pari
ai ................. ..%, per un importo di aggiudicazione compiessivo pari a Euro ............................... .. oltre IVA,
di cui ú ........................... .. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; cosi come previste dal Bando di
Gara ed ai sensi deII'art. 59 del Codice dei Contratti, i lavori sono pattuiti con riferimento aII'importo
contrattuaie massimo prestabilito neIIóarc0 di tempo di vigenza del contratto, per interventi di non
predeterminati, ma inclispensabili secondo Ie necessita per iin oggetto indicati. Gii interventi si esplicheranno
neIIôesecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, da contabilizzare a misura, sulla base dei prezzi
unitari di aggiudicazione. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di Iavoro presente neII'eIenco
prezzi unitari di cui ai Prezzario Regionale per i Levori Pubblici della Regione Siciliana in vigore alla data di
presentazione deilóofferta_ e al Prezzario interno aII'Ufýcio Tecnica di questo Libero Consorzio. II Gruppo
Gare ha proceduto aIIóavvio dei controlli ai sensi cIeI|ôart. 99 del D.Lgs n. 36/203, avvalendosi sia del
Fascicolo Virtuale (FVOE. 2), che delle Banche Dati delle Pubbliche Amministrazioni_ diretti ad accertare il
possesso dei requisiti generali, richiesti ai ýni della partecipazione alla procedura in oggetto, nonch®
I'assenza di cause d'escIusione di cui agli artt. 94 e 95 dei D.Lgs n. 36/2023, in capo aII'Impresa
ñ ......................................... Si fa presente aitresi, che per quanto concerne Ia richiesta reiativa alla
Comunicazione Antimaýa, ai sensi deI|'art. 91 del D.Lgs 06/0912011, n.159 e s.m.i, ® stato consultato
I'eIenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori cii opere non soggetti al tentative di inýltrazione
maýosa (c.d. WHITE LIST) di cui aila legge 6 novernbre 2012, n. 190 ( art. 1, comrni dai 52 al 57}, da cui si
evince che IóImpresa " ............................... e iscritta presso la WHITE LIST della Prefettura di Agrigento
Ufficio Territoriale del Governo, dal .......................... .. aI ............................... .. Inoltre ® stata acquisita Ia
documentazione a dimostrazione dei requisiti di idoneita di capacita economico - finanziaria e tecnico-
professionale di cui aII'art. 100 del "Codice". Con Determinazione Dirigenziale 11. .................. ..
del .............................. del Settore Infrastruiture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione,
® stata disposta ai sensi deIIôart. 17 comma 5) dei D.Lgs. n. 3612023, I'aggiudicazione, che e
immediatamente efficace, dei Iavori di cui in oggetto, a|I'impresa " .................................. con sede
in ........................ .. (....) - Cap: ............. .. - Via ....................... .. nÁ - P.l\/A: ........................... che ha
offerto il miglior ribasso non anomalo pari al ................. ..%, per un importo di aggiudicazione complessivo
pari a Euro .................................. .. oltre IVA, di cui ú ................................. .. per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Ai sensi deIl'art. 90 comma 1) del D.Lgs. n. 36/2023 Paggiudicazione ® stata comunicata
aII"ôAfófidataria" con nota PEC Prot. n. .................. .. del .................... .. e a tutti partecipanti alla gara, con
nota PEC Prot. n. ................. .. del ................... .. Lôavviso di aggiudicazione ® stato pubblicato ai sensi
delI'art. 90 del D.Lgs. 36/2023.--------------

TUTTO CIOô PREMESSO:
Le palti, come sopra costituite. previa conferma della narrativa che precede e degli atti richiamati, nonch® di
quelli che fanno parte integrante dei contratto, che clichiarano di conoscere ed accettare quali condizioni
sostanziaii del presente contratto, ribadendo Finesistenza di motivi ostativi alla stipula del presente atto,
convengono e stipuiano quanto segue:
Art. 1 Generalita. II Libero Consorzio, come sopra rappresentato, da e concede alla sopra nominata
ñA1"fidataria" rappresentata dal Sig. ............................ nato ad ........................ .. (...) il ........................
residente a ........................ .. (...) in Via ......................... .. - C.F.: ........................................ che accetta,
I'appaIto relativo a ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
STRADE PROVINCIALI ZONA CENTRO ð NORD ð ANNO 2025 - CUP: B37H25002290003 - IMPORTO
COMPLESSIVO DI ú. 3.500.000,00.
Art. 2 Norme Regolatrici del Contratto. Ló"Affidataria" e tenuta alla piena e incondizionata ossen/anza di
tutte Ie norme civili e amministrative che regolano la materia e I'attivita oggetto del presente contratto.
LôñAfýdataria" formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere previste dal Capitolato Speciale d'AppaIto,
in conformita agli allegati al presente contratto oggetto deII'appa|to.
Art. 3 Corrispettivo deI|ôappalto. Cosi come previsto dal Bando di Gara, i lavori in oggetto sono pattuiti con
riferimento aII'importo contrattuale massimo; pertanto Iôimporto contrattuale e pari ad ú ................................ ..
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oltre IVA, di cui ú ......................... .. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il ribasso offerto e pari al
.................... ..%, sull'importo soggetto a ribasso, il pagamento sara effettuato soltanto nei confronti
deIl'Impresa stipulante con riferimento ai prezzi di cui al|óElenco Prezzi e con Ie modalita previste nel
Capitolato Speciale dóAppaIto.
Art. 4 Tempo utile per |ôultimazione dei lavori. L"óAfýdataria" dovra ultimare tutte le opere appaltate entro
il termine di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
Art. 5 Direttore Tecnico. Lô"Affidataria", come sopra rappresentata indica quale proprio Direttore Tecnico, il
Signor ................... nato ad ............ .. (...) il .............. ed ivi residente in ................... CAP .......... .. -
C.F.: ..................................... ..
Art. 6 Garanzie e Coperture Assicurative.
6.1 Garanzia per mancato o inesatto adempimento. L'"Affidatariaò ha costituito, ai sensi dellôart. 53,
comma 4 e 4bis) del D.Lgs. 36/2023, la cauzione a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto,
del risarcimento dei danni derivanti dalI'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in piu dalla stazione appaltante, nonch® dalla tacitazione di crediti esposti da terzi
verso I'affidatario, salvo ogni altra azione, ove Ia cauzione non risultasse sufficiente. La Garanzia definitiva ®
stata costituita mediante Polizza Fideiussoria n. ........................ .. del ................... con Ia quale, la
" ........................... con sede Legale in Via ..................... .. - ................. Agenzia ..................... .. (...), si
costituisce fideiussoria neIl'interesse dell'Affidataria" ed a favore del Libero Consorzio fino alla concorrenza
della somma di ú ............. .. ( .......................................... ../00).
6.2 Polizza assicurativa per rischi di esecuzione, responsabilita civile e per danni a terzi durante
|ôesecuzione dei lavori. LôAfýdataria ha prodotto ai sensi deIIóart. 117 comma 10) del Codice dei Contratti,
Ia Polizza Assicurativa n. ............................ .. del ....................... con sede Legale in Via
........................................ Agenzia (...), la polizza garantisce Ia Stazione Appaltante per i
rischi derivanti dai danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari alI'importo contrattuale e
Responsabilita Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari ad ú 500.000,00 come stabilito nel Bando di
Gara. La suddetta garanzia tiene indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione determinati
da qualsiasi causa, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
0 cause di forza maggiore. La polizza assicura la Stazione Appaltante contro Ia responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso delIóesecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie ýdeiussorie e le coperture assicurative sono quelle
previste dal D.M. 16 settembre 2022 n. 193.
Art. 7 Obblighi dellôappa|tatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. LôAfófidataria si obbliga ad
osservare la disciplina prevista agli artt. 3 e seguenti della Legge n. 136 del 13/08/2010 per assicurare la
tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. Tutte le somme relative
aIIôappaIto saranno accreditate sul conto corrente intestato aIl"'Affidataria", Codice IBAN:
.............................................. ai sensi del comma 1) deII'a|t. 2 della Legge Regionale 20 novembre 2008
n. 15, presso la Banca ................................... .. ð Agenzia di ................. .. (...). L'ñAffidataria" si avvarra di
tale conto per tutte le operazioni relative aII'appaIto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. ll mancato
rispetto degli obblighi di cui al predetto art. 2 comma 1) comporta Ia risoluzione del contratto per
inadempimento. II suddetto conto corrente bancario costituisce conto dedicato alle commesse pubbliche e
sara utilizzato daIl'Impresa ai sensi dellóart. 3 e seguenti della Legge 13 agosto 2010 n. 136; il CUP ed il
CIG dovranno essere indicati su tutti i bonifici relativi alle transazioni poste in essere. La mancata
osservanza da parte dellóImpresa degli obblighi previsti daIlôart. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
determina ai sensi del comma 9 bis) dello stesso articolo, Ia risoluzione del contratto. LôAmministrazione
verifica in occasione di ogni pagamento alIôappaltatore e con interventi di controllo ulteriori, lôassolvimento
degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari. L"óAffidataria" si impegna a comunicare alla
Stazione Appaltante ed alla Prefettura di Agrigento, Ulýcio Territoriale del Governo l'inadempimento della
controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
Art. 8 lndicazione delle persone che possono riscuotere. Tutti i pagamenti a favore delló ñAffidataria"
saranno intestati alla stessa. La persona delegata ad operare sul conto corrente, in qualita di
Rappresentante Legale e Amministratore Unico, e il Signor ...................... nato ad ............... .. (...) il .....
C.F.: ............................... .. In caso di cessazione o decadenza daIl'incarico delle persone autorizzate a
riscuotere e quietanzare, I'"Affidataria" e obbligata a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltante.
L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare nel caso di ditte individuali dal certificato
della Camera di Commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.
Art. 9 Subappalto. Ló"Affidataria" ha dichiarato in sede di gara, ai sensi dellôart. 119 del D.L.gs 36/2023, di
subappaltare, "parte delle Iavorazioni nel limite previsto dalla normativa vigente, i lavori di cui alla Categoria
ñOG3", salvo la prevalente esecuzione delle stesse". L"'Afýdataria" resta in ogni caso responsabile nei
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confronti del Libero Consorzio per la prestazione oggetto del subappalto. ll Libero Consorzio ® sollevato da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della
prestazione oggetto del subappalto. ll Libero Consorzio si riserva la facolta di acquisire, prima di autorizzare
subcontratti di qualsiasi importo, le informazioni antimafia di cui al D.Lgs.159/2011 e ss. mm. ed ii. In
presenza di informazioni interdittive il Libero Consorzio non autorizzera il subcontratto. Lô"Atfidataria" si
obbliga a pena di nullita assoluta ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti a
qualsiasi titolo interessati ai lavori del presente appalto, Ióobbligo della tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L.N. 136/2010. Ai sensi dallôart. 119 comma 1) del D.Lgs. 36/2023 il presente contratto non puo essere
parzialmente o totalmente ceduto pena la nullita dellôatto di cessione.
Art. 10 Cessione del credito. Ai sensi delI'art. 120 comma 12) del D.Lgs.36/2023 ® ammessa la cessione
dei crediti maturati dall"óAl"fidataria" nei confronti del Libero Consorzio a seguito della regolare e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, effettuata nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita, i termini e Ie prescrizioni contenute nel contratto.
Art. 11. Clausole di autotutela Protocollo di Legalita. L"ôAffidataria" sôimpegna ad assumere gli obblighi e
le facolta previsti nelle clausole di autotutela, riportati nella circolare assessoriale dei lavori pubblici del
31/1/2006 n. 593 stabiliti dal protocollo di legalita sottoscritto in data 12 luglio 2005, dalla Regione Siciliana
con il Ministero delI'interno, l'Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture della Sicilia, IóINPS e
lôlNAlL che vengono riprodotti nel presente contratto. Eó vietato affidare il subappalto dei lavori ad imprese
che hanno presentato autonoma offerta di partecipazione alla gara. La mancata specificazione in istanza di
eventuali noli 0 subappalti precludera aIlôappaltatore Ie autorizzazioni relative in corso d'opera (la
dichiarazione diviene obbligatoria pena I'esclusione, relativamente alle opere scorporabili subappaltabili
allôu0po individuate di cui difettino Ie speciýche qualificazioni). Oltre ai casi in cui ® previsto Io scioglimento
del contratto ope Iegis, la Stazione Appaltante recedera in qualsiasi momento dal contratto, revochera la
concessione o lôautorizzazione al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti
dallôart. 11 comma 3 D.P.R. 3 giugno 1998 n.252. L'"Af'fidataria" si obbliga espressamente a comunicare
tramite il R.U.P., quale titolare deIl'utýcio di direzione lavori, alla Stazione Appaltante e alló Ossen/atorio
Regionale dei lavori pubblici lo stato di avanzamento dei lavori, I'oggett0, I'importo e Ia titolarita dei contratti
di subappalto e derivati, quali il nolo e Ie forniture, Ie modalita di scelta dei contraenti il numero e le
qualifiche dei Iavoratori da occupare; a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarita 0 distorsione nelle fasi di svolgimento della gara o durante l'esecuzione del contratto da parte di
ogni interessato o addetto 0 di chiunque possa influenzare Ie decisioni relative alla gara; a collaborare con Ie
foize di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzi0ne di personale o I'affidamento di
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali 0 in cantiere etc.); ad inserire
identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. consapevole che in caso contrario Ie
eventuali autorizzazioni non saranno concesse; a non subappaltare Iavorazioni di alcun tipo ad altre imprese
partecipanti alla gara in forma singola o associata, consapevole che in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati.
Art. 12 Comunicazioni Circolare del Ministro del|ô|nterno N. 4610 del 23/06/2010. Ai sensi della
Circolare del Ministero dell'Interno N. 4610 del 23/06/2010 I'"Affidataria" deve comunicare alla Stazione
Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di
cui alló allegato 1 della stessa circolare, nonch® ogni eventuale variazione dello stesso elenco
successivamente inten/enuta per qualsiasi motivo. ll Libero Consorzio comunichera al Prefetto l'elenco al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia, anche attraverso il ricorso al potere di accesso nei
cantieri di cui aIl'articoIo 5 bis del Decreto Legislativo n. 490/94; In caso di informazioni positive ® prevista Ia
revoca automatica deIl'autorizzazione del subcontratto e lôautomatica risoluzione del presente contratto. In
caso di automatica risoluzione del contratto e prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto a
titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno.
Art. 13 Codice antimafia ed anticorruzione della P.A. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Codice Antimafia
ed Anticorruzione della P.A. Iô ñAffidatariaò assume Iô obbligo di denunciare aIl'autorita giudiziaria e/o agli
organi di polizia, effettuandone segnalazione anche alla pubblica amministrazione appaltante, ogni tentativo
di estorsione o condizionamento, come richieste di tangenti, pressioni per l'assunzione di personale, per
aýidamento di subappalti, danneggiamenti, furti e simili, tale clausola sara inserita anche nei contratti di
subappalto; Ióobbligo di non concedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione
di cui al comma 1 del suddetto art. 2; Ióobbligo di garantire un'efficace azione di vigilanza affinch® Iôaccesso
all'area ove si svolgono i lavori possa essere consentito soltanto a persone o mezzi autorizzati. Le violazioni
delle precedenti clausole costituiranno ai sensi degli art. 1455 e 1456 del codice civile causa di risoluzione
del contratto. L'lmpresa che nellôesecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stipulato con
IôAmministrazione occupi personale dipendente e obbligata ad applicare condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di Iavoro applicabili alla data del contratto alle categorie e
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nella localita in cui si effettuano Ie prestazioni; nonch® le condizioni risultanti da successive modifiche e
integrazioni e da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, e applicabile nella
Iocalita. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categorie
stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo Ia scadenza dei contratti collettivi, ýno alla loro
rinnovazione. Nel caso di violazione dei suddetti obblighi segnalata formalmente al Libero Consorzio dagli
enti pubblici competenti, anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali, il Libero Consorzio si risen/a il
diritto di sospendere in tutto 0 in parte il pagamento del corrispettivo ýno alla regolarizzazione della
posizione attestata dalle autorita suddette. II contraente in tal caso non potra vantare alcun diritto o pretesa
per il ritardato pagamento. I diritti e le garanzie a tutela del Iavoro devono in ogni caso essere garantiti ad
ogni prestatore dóopera, indipendentemente dal tipo rapporto con lóimpresa contraente. ll contraente dichiara
altresi di conoscere i divieti previsti daIlôart. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (comma introdotto
dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012) che sancisce che i dipendenti che negli ultimi tre anni di
sen/izio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di cui
allóarticoIo 1 comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita lavorativa 0 professionale con poteri autoritativi 0 negoziali presso i soggetti privati,
destinatari deII'attivita della pubblica amministrazione; i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli; e fatto divieto ai soggetti privati che Ii hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per I successivi tre anni con obbligo di restituire i
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Nel caso di violazione dei suddetti obblighi, il
rapporto contrattuale si intendera immediatamente risolto.
Art. 14 Disposizioni antimafia. Ló"Affidataria" prende atto che l'afófidamento dellóattivita oggetto del presente
contratto e subordinata alIôintegrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, compresa la Legge
n. 136/2010. Lôimpresa si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, pena la
risoluzione di diritto del presente contratto, eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori,
emessi a carico deIIôimpresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonch® dei componenti del
proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; ogni variazione della
propria composizione societaria eccedente il 2%; ogni altra situazione eventualmente prevista dalla
legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Art. 15 Obblighi sicurezza. Ló"Afýdataria" ® tenuta ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., Testo Unico
Sicurezza sul Lavoro, a rispettare gli obblighi riguardanti Ia sicurezza e la salute dei Iavoratori nel Iuogo di
Iavoro.
Art. 16 Discordanze negli atti di contratto. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle
disposizioni di carattere discordante lñôAfþdataria" lo segnalera immediatamente per iscritto alla Stazione
Appaltante, per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se Ie discordanze dovessero riferirsi a
caratteristiche di dimensionamento grafico saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel
disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che
in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel
caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito
nella seconda parte del precedente capoverso, lôaffidatario rispettera nelI'ordine quelle indicate dagli atti
seguenti: contratto; capitolato speciale dóappalto; elenco prezzi; disegni.
Art. 17 Norme applicabili. AI presente contratto si applicheranno le norme previste dal Codice dei Contratti
Decreto Legislativo n. 36/2023. In caso di contrasto tra le previsioni del C.S.A. e degli altri atti progettuali e
Ie suindicate disposizioni legislative e regolamentari prevarranno queste ultime.
Art. 18 Modalita di risoluzione delle controversie. Per tutte Ie controversie che insorgeranno
nell'esecuzione deIlôappalto dei lavori comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento deII'accordo
bonario o dellôaccordo transattivo previsti dallóart. 213 del D.Lgs. 36/2023 e esclusa Ia competenza arbitrale.
Pertanto per la definizione delle controversie inerenti o conseguenti l'esecuzione del presente contratto il
Foro competente sara quello di Agrigento.
Art. 19 Risoluzione ai sensi della L.R. 15/2008. Ai sensi delló art. 2 comma 2) della Legge Regionale 20
novembre 2008 n. 15 e prevista la risoluzione del presente contratto neII' ipotesi in cui il Legale
Rappresentante o uno dei dirigenti dell"óAffidataria" siano rinviati a giudizio per favoreggiamento neIIóambito
di procedimenti relativi a reati di criminalita organizzata.
Art. 20 Documenti che fanno parte del contratto. Costituiscono parte integrante di questo atto e vengono
integralmente richiamati anche se non materialmente allegati i seguenti documenti ai quali si fa esplicito
rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto. 1. Determinazione del Dirigente del
Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione n. .............. .. del ................. ..;
2. Determinazione Dirigenziale del Settore Ragioneria Generale, Attivita Negoziale, Contratti, Gare,
Concessioni, Economato, Innovazione Tecnologica n. ............ .. del .................. con allegato Bando e
Disciplinare di Gara; 3. Verbale di gara n. 1 del .............. ..; 4. Verbale n. 2 di Proposta di Aggiudicazione
del .......... ..; 5. Offerta Economica; 6. Determinazione Dirigenziale del Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia
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Scolastica, Patrimonio e Manutenzione n. del .............. ..; 7. Garanzia Fideiussoria n. .f. ............ .. del
........... ..; 8. Polizza per Responsabilita Civile n. del 9. Relazione Tecnica e Quadro
Economico; 10. Relazione Geologica; 11. Cartografie; 12. Elaborati grafici; 13. Elenco dei Prezzi Unitari; 14.
Computo metrico estimativo e Quadro Economico; 15. Piano di sicurezza e coordinamento. 16.
Cronoprogramma dei lavori; 17. Piano preliminare di Manutenzione delI'opera; 18. Piano Operativo per la
Sicurezza. I citati documenti, atti ed elaborati, richiamati e materialmente non allegati, rappresentando
un'imprescindibiIe parte normativa recante condizione del presente contratto, vengono precisamente
individuati, firmati digitalmente dalle parti in segno di piena e condivisa conoscenza ed accettazione e
verranno consen/ati in atti, presso Ióarchivio del Gruppo Contratti unitamente alIôoriginaIe del presente
contratto. Eô invece materialmente allegato al presente atto, per fame parte integrante e sostanziale il
Disciplinare Descrittivo Prestazionale.
Art. 21 Trattamento dei dati personali. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016,
lôAffidataria avendo letto e preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali, formula
espresso consenso al riguardo a favore del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. I dati personali forniti
saranno raccolti presso Ie strutture organizzative del Libero Consorzio, per le finalita di gestione della
pratica. II Trattamento dei dati personali raccolti dal Libero Consorzio e finalizzato, nei modi leciti e per un
tempo non superiore al necessario all'espletamento delle funzioni istituzionali e dei compiti attribuiti dalla
legge e dai regolamenti. L'interessato, fatte salve Ie particolari previsioni di legge, gode dei diritti previsti dal
D.Lgs. n. 196 del 30 agosto 2003, i quali potranno essere fatti valere nei confronti del Libero Consorzio.
Art. 22 Norme finali. Ai fini del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio legale; il
Dirigente del Settore competente nella sede del Libero Consorzio comunale di Agrigento e il Signor
....................... .. nella qualita di Legale Rappresentante, presso la sede della propria impresa.
Art. 23 Spese contrattuali - Registrazione e Oneri Fiscali. Tutte le spese di contratto, di registro e
accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico
delIôAffidataria, che dichiara di accettare. Del presente contratto, ai sensi deIl'art. 11 ð tariffa ñParte I e
delIôart. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di
esecuzione di lavori assoggettati alIôimposta sul valore aggiunto (IVA). Lôa1"ýdatario, in applicazione delle
disposizioni di cui alIóart. 18 comma 10) del D.Lgs. 36/2023 e allallegato 1.4 dello stesso ha assolto
Iôimposta di bollo pari ad Euro 120,00 mediante IóutiIizzo dei Modello ñF24 Versamenti con elementi
identificativi" (F24 ELIDE). I comparenti dispensano me, Segretario Generale rogante, dal dare Iettura degli
allegati, dichiarando espressamente cli conoscerne Iintegrale contenuto. II presente atto, redattc da persona
di mia ýducia_ e stato da me, Segretario Generale rogante, ricevuto in forma pubblica amministrativa, in
modalita elettronica ai sensi deII'a|t. 1B del Codice dei Contratti, letto in tutto il suo contesto alla continuata
presenza delle parti contraenti, che I0 hanno trovato conforme alla loro volonta. II presente contratto,
formato e stipulato in modalita digitale, e stato redatto, mediante l'utilizzo ed il controlio personale degli
strumenti informatici, su 19 pagine intere e 8 righe della ventesima a video, del quale ® stata data Iettura a
video alle parti, insieme a n. 1 allegato, per i quali Ie parti mi hanno espressamente esonerato dalla lettura
dichiarando di ben conoscerlo. La sottoscritta, .................................... Segretario Generale reggente,
attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1
Iettera t) del D.Lgs. n.82/2005. Dopo di che Ie parti contraenti, riconosciuto il presente atto conforme alla loro
volonta, con me ed alla mia presenza Io sottoscrivono con ýrma digitale ai sensi deIIóart. 1 comma 1 Iettera
s) del D.Lgs. n.82/2005.

II Legale Rappresentante
Sig. .................................. ..

II Dirigente del Settore

Ufficiale Rogante il Segretario Generale
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPO 2 CONDIZIONI, TERMINI DI ESECUZIONE, REQUISITI E PENALI

PREMESSE:
ll presente capitolato riguarda un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi deIIôart. 59 del
D.Igs. 36/2023, in base al quale sara aflidata, a seguito di stipula di specifici Contratti Attuativi, Io
svolgimento delIóappaIto relativo alló ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ZONA CENTRO ð NORD ð ANNO
2025 - CUP: B37H25002290003 - IMPORTO COMPLESSIVO DI ú. 3.500.000,00.
In considerazione della significativa estensione della rete viaria provinciale e della necessita di procedere ad
una serie di interventi manutentivi dei piani viabili e delle opere d'arte correlate per garantire e mantenere le
condizioni di sicurezza della viabilita IôAmministrazione Provinciale ritiene necessario procedere
aII'affidamento di lavori per il ripristino di anomalie della pavimentazione stradale alIóinterno del territorio del
Libero Consorzio Comunale di Agrigento. In relazione ad una pluralita d'interventi manutentivi non
programmabili ne predeterminabili, IôAmministrazione Provinciale ritiene opportuno pen/enire ad un
coordinamento unitario degli stessi tramite apposito Accordo Quadro, da cui far risultare Ie condizioni alle
quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori che di volta in volta gli verranno richieste con
appositi contratti applicativi. Con lôAccordo Quadro si stabilisce Ia tipologia delle possibili prestazioni
affidabili, elencate neIIôElenco Prezzi, Ia durata dellôAccordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il
quale possono essere afýdati i lavori. Le singole prestazioni di Iavoro che saranno di volta in volta
individuate daIIôAmministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti applicativi) il
cui importo sara determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. II presente capitolato stabilisce le
condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita dellôAccordo Quadro e regola quindi i
conseguenti contratti applicativi. ll termine di validita contrattuale del presente accordo quadro viene stabilito
in 12 mesi indipendentemente dal fatto che Iôimporto del tetto massimo di spesa complessiva non venga
raggiunto in tale termine e salvo, invece, che I'importo del tetto massimo di spesa complessiva venga
raggiunto in termine minore. La Stazione appaltante si risen/a Ia facolta, in caso di mancato raggiungimento
del limite economico al termine dei 12 mesi, di estendere Ia durata dellôAccordo Quadro di ulteriori 12 mesi
naturali e consecutivi, cio senza pretese da parte dell'Appaltatore. Ove, alla data di scadenza di detto
termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi
dalla Stazione Appaltante, esso si intendera prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per
Iôultimazione dei lavori. Detta protrazione dei termini non dara allôAppaltatore alcun titolo per pretendere
compensi 0 indennizzi di qualsiasi genere. In ogni caso, come gia sopra evidenziato, la durata dellôAccordo
Quadro non puo superare i 4 anni. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo Ia scadenza del
termine di validita contrattuale del presente Accordo Quadro. La durata dei contratti applicativi che verranno
eventualmente stipulati sara singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovra essere
eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.
L'aggiudicazione e Ia stipula deII'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione
Appaltante nei confronti dell'appaItatore, costituendo lôAccordo Quadro unicamente il documento base per Ia
regolamentazione dei contratti applicativi. ll numero e la tipologia delle prestazioni richieste non e
predeterminato ma sara determinato dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze
riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto Iôimpresa Appaltatrice non avra
diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere lavori per un importo inferiore
a quello indicato neII'Accordo Quadro. Con la conclusione dellôAccordo Quadro lôimpresa aggiudicataria si
obbliga ad assumere i lavori che successivamente le saranno richiesti ai sensi dellôAccordo Quadro entro il
limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validita deIl'accordo stesso. Tutti gli interventi da
eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati
negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono. I contratti applicativi saranno stipulati in forma di
scrittura privata e saranno sottoscritti dalI'Amministrazione e dal|'Appaltatore. Con ciascun contratto
applicativo verranno disposte Ie prescrizioni tecniche deII'inten/ento. Ciascun contratto applicativo come
sopra definito conterra di regola le seguenti indicazioni: - lôoggetto degli interventi da eseguire; - Ia
descrizione e Ia consistenza delle Iavorazioni; - Ie categorie di Iavoro costituenti lôinten/ento da realizzare; - i
luoghi interessati dagli interventi; - Iôimporto presunto degli interventi con indicazione delle misure riferite ai
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lavori edalla sicurezza; - il cronoprogramma dei lavori ed il conseguente termine per lôesecuzione dei lavori;
- il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo relativo al singolo modulo d'ordine.
L'inadempienza dell'appaltatore alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, nonch® alla presa in
consegna dei lavori relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, da
facolta alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi deIl'art.1456 del c.c., e di
incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno. LôappaItatore
non avra nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoch® la Stazione Appaltante
non dara esecuzione ai contratti applicativi. Per ciascun contratto applicativo, Ióesecuzione dei lavori ha
inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposite verbale, da
efiettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecut0re. E facolta
della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula
formale del contratto; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le Iavorazioni da
iniziare immediatamente. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il responsabile del progetto autorizza il
Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori; in tal caso il verbale dovra essere redatto con lôindicazione di
quali materiali I'esecutore deve provvedere e quali Iavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al
programma di esecuzione presentato dalI'esecutore. Ad inten/enuta stipula del contratto, il direttore dei
lavori revoca Ie eventuali Iimitazioni. In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei lavori tiene conto di
quanto predisposto o somministrato dallôAppaItatore, per rimborsare le relative spese nell'ip0tesi di mancata
stipula del contratto. I lavori atfidati mediante i contratti applicativi saranno remunerati mediante
Fapplicazione del ribasso complessivo offerto in gara a tutte le voci deIl'elenc0 prezzi allegato al presente
capitolato tenendo conto, nei computo metrico, dei costi della sicurezza che non saranno soggetti a ribasso.
I costi della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione, saranno
compensati a misura utilizzando le voci in elenco prezzi e non saranno soggetti a ribasso. ll pagamento
delle prestazioni rese daIlôAppaltatore sara effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.
Poich® IôappaIto in questione verra aggiudicato sulla base del criterio deIl'offerta economicamente piu
vantaggiosa, alle condizioni contenute nei documenti di gara, ogni contratto applicativo si intendera integrato
da tutte le particolari prestazioni indicate daIIôAppaltatore in sede di offerta. L'inadempienza dell'appaItatore
nei confronti delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento da facolta alla
Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi delI'art.1456 del c.c., e di incamerare la
cauzione ai sensi deIIôart. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.
Dal momento della stipula dei Contratti Attuativi, lôAppaItatore dovra essere immediatamente in grado di
iniziare i lavori indicati nella stima allegata al contratto attuativo. La sottoscrizione del presente capitolato di
Accordo Quadro da parte deII'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
appalti pubblici, nonch® alla completa accettazione di tutte le norme che regolano lôAccordo Quadro.

Lôoperatore economico aggiudicatario della gara dovra garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e
nelle forme stabilite dai documenti di gara e nel presente Capitolato, la piena, diligente, tempestiva e
corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso
ð nessuna prestazione esclusa o risen/ata ð senza alcun onere aggiuntivo per il Libero Consorzio Comunale
di Agrigento a qualsivoglia titolo richiesto.

Art.1 Dichiarazione impegnativa de|l'appaltatore
Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente "Capitolato speciale dóAppalto", i seguenti
documenti:
- elaborati grafici progettuali;
- specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
- l'elenco dei prezzi unitari o la stima economica complessiva delI'intervento;
- il piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 del d.Igs. 81/08 e s.m.i. (quando previsto), il piano di
sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza;
- computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza non soggette a ribasso;
- il programma integrato dei lavori;
- il fascicolo conforme a|l'ait. 91 comma 1 Iettera b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Ioffeita presentata dalI'Appaltatore.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati.
L'AppaItatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e
finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
LôAppaltatore dichiara inoltre di aver preso visione deIIóarea di Iavoro e dei disegni di progetto e di essere
perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione
delIóAppalto.
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L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, Ia mancata conoscenza di elementi
non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice
civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) 0 si riferiscano a condizioni soggette a possibili
modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione delI'opera in oggetto ® disciplinata
da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all'osservanza:
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Citta Metropolitana e Comune
in cui si esegue I'appalto;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle Ieggi e normative sulla sicurezza, tutela dei Iavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonch® delle norme CNR,
CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- dell'elenco prezzi allegato al contratto;
- dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei
lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche
se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per
favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche delI'opera gia definite nei disegni
contrattuali.
In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, una particolare attenzione dovra
essere risen/ata, daIlóAppaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine
alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.
Egli dovra quindi:
- atfidare lóinstallazione, Ia trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale decreto a soggetti
a cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli
artt. 3 e 4 del decreto medesimo;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui aIl'art. 5 per quanto concerne I'iter previsto per la
progettazione degli impianti;
- garantire Ia corretta installazione degli impianti secondo quanto previsto allóart. 6;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti cosi come
prescritto dagli artt. 7 e 11.

Art.2 Oggetto dell'appalto
L'appaIto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare

completamente ultimati i lavori di: ACCORDO QUADRC PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ZONA CENTRO ð NORD ð ANNO
2025 - CUP: B37H25002290003 - IMPORTO COMPLESSIVO DI ú. 3.500.000,00.

Sono compresi nellóappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
Iavoro completamente compiuto, secondo Ie condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appaIto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo deIl'opera e relativi
allegati dei quali IóAppaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, I miglioramenti e Ie previsioni migliorative e
aggiuntive contenute neIl'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione
appaltante.

L'esecuzione dei lavori e sempre e comunque effettuata secondo le regole deII'arte e IóAppaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini delIóart. 3 c. 5 della L136/2010 e il Codice identificativo della gara (CIG) relativo alI'inten/ento
e .................. .. e il Codice Unico di Progetto (CUP) deIl'intervento e CUP: B37H25002290003

Art.3 importo complessivo dellôappalto
L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta a ú 2.810.000,00
ó(Euro Duemilioniottocentodiecimila/00), di cui alla seguente distribuzione:

LAVORI , PRESTAZIONI IMPORTI (EURO)

b) Lavori e prestazioni a misura ú 2.810.000,00
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L'importo delle spese relative ai provvedimenti per Ia sicurezza del cantiere (SCS: Spese
Complessive di Sicurezza), gia incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad ú 84.300,00 (Euro
Ottantaquattromilatrecento/00), e non e soggetto a ribasso d'asta.
L'importo della manodopera, individuato sulIôimporto a base di gara ai sensi deIl'art. 108 comma 9 del D.Lgs.
n.36/2023, ammonta adú 386.937,00 (Euro TrecentottantaseimiIanovecentotrentasette/00).

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 D.Lgs. n.36/2023 Ia stazione appaltante individua i costi della
manodopera secondo quanto previsto dal comma 13 del medesimo. I costi della manodopera e della
sicurezza sono scorporati dall'impoito assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilita per lôoperatore
economico di dimostrare che il ribasso complessivo dellôimporto deriva da una piu etficiente organizzazione
aziendale.

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico delIóappalto si presenta cosi
articolato:

Co/onna a) , Co/onna b) Co/onna c)
Co/onna

Co/onna d) I Iaò)
I importo lavori |mpÁ,-to |avÁri in importo delle spese Costi della I

soggetti a ribasso economia non I complessive di . manodopera
ó ' SCS

soggettiaribassoó slcureZza.( . I I TOTALE
W non soggetti a ribasso

i1 AQQ|' Q .................. ..P
2 A misura ú 2-725-700,00 e a4.aoo,oo e sse.9s7,ooY e 2.810.000,00

. I I3 In economia .................. ..

IMPORTO I ú2-125-700,00ó I es4.soo,oo, ass/s.9s7,o0 e2.a1o.ooo,oo
TOTALE I I i

Somme a disposizione deIIôAmministrazione
- Per l.V.A. al 22%
- Incentivi per funzioni tecniche
- Diritti A.N.A.C.
- Oneri discarica
- Assistenza giornaliera
Totale somme a disposizione

ú. 618.200,00

ú. 44.960,00

ú. 660,00

ú. 15.000,00

ú. 11.180,00

ú. 690.000.00 ú. 690.000,00

Totale lavori ú 3.500.000,00
L'importo contrattuale corrisponde aIlôimporto dei lavori di cui alla colonna a), al quale deve essere applicato
il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato:
- deIIóimporto dei lavori in economia di cui alla colonna b), non soggetto a ribasso;
- degli oneri per la sicurezza e Ia salute nel cantiere di cui alla colonna c) e dei costi della manodopera di cui
alla colonna d), entrambi non soggetti al ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto delIôart. 41 comma
14 D.Lgs. n.36/2023 e dei punti 4.1.4 e 4.1.5. deII'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri
economici deIIôintervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i
maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dalIôintegrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento.
Art.4 Distribuzione degli lmporti
Con riferimento aII'importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie

di Iavoro da realizzare rlsulta riassunta nel seguente prospetto:
TAB 1 - Lavori a Distribuzione deqliimporti per lavorazgpi omogeneg_ _

WI A MISURA A CORPO
LAVORAZIONI OMOGENEE IEuro Eum

LAVORAZIONI

O.G. 3 ñStrade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ú 2.260.000,00
tropolitaneò

2 IO.S.12A ñBarriere strada/i di sicurezzaò e sso.ooo,ooI u
ACRI/Vin
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I3 IO.S.10 ñSegna/etica stradale non Iuminoseò. I ú 200.000,00I I
Art.5 Requisiti e qualificazione degli operatori ó

Per i lavori indicati dal presente Capitolato la stazione appaltante ha verificato I'assenza di cause di
esclusione, ai sensi degli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, e il possesso dei requisiti di partecipazione
dell'operatore economico, consultando il fascicolo virtuale di cui aIl'articoIo 24 e gli altri documenti allegati,
tramite Iinteroperabilita con la piattaforma digitale nazlonale dati di cui aIIóarticolo 50-ter del codice
deII'amministrazione digitale - d.lgs. 82/2005 - e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Nel dettaglio, l'operatore economico e in possesso di attestazione di qualificazione secondo quanto
disposto daIl'art. 100 c. 4 del codice?
Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate,
nonch® per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione.

Tabella A
(Anf. 46 allegato //. 12 d./gs. 36/2023)

1 L'art. 100 c. 4 d.lgs. 36/2023 - cosi modiýcato dal d.lgs. 209/204 (Correttivo Codice Appalti): "Per le procedure
di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari 0 superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che
gli operatori economici siano qualiýcati. L'attestazi0ne di qualificazione ® rilasciata da organismi di diritto privato
autorizzati dallôANAC. 1l sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle
categorie di opere ed all 'import0 delle stesse ® disciplinato dall óallegato 11.12. Le categorie di opere si distinguono in
categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. 1l possesso di attestazione di qualificazione in categorie
e classiýche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessario e suþiciente per la dimostrazione dei
requisiti dipartecipazione di cui alpresente articolo nonch®per l ôesecuzi0ne, a qualsiasi titolo, dell 'appalt0ò.

Requisiti per lavori pubblici di importo pari 0 inferiore a 150.000 euro - Art. 28 allegato II.12 d.lgs.
36/2023

ò1. Fermo restando quanto previsto dal Capo 11 del Titolo IV della Parte V del Libro 11 del codice, in materia
di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o
inferiore a 150. 000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnica-organizzative:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicaziorze del
bando non inferiore all ôimp0rt0 del contratto do stipulare,ó

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'imp0rt0 dei
lavori eseguiti riel quinquerinio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e I'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, lôimp0rto dei lavori ® ýgurativamenre e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta,ó Iôimporto dei lavori cosi ýgurativamente
ridotto vale per la dimostrazione delpossesso del requisito di cui alla Iettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.
2. Nel caso di operatori economici gia in possesso dell ôattestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non e

richiesta ulteriore dimostrazione circa ilpossesso dei requisiti.
3. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari 0 inferiore a 150.000 euro

concernenti i lavori relativi alla categoria OG I3, fermo restando quanto previsto dal comma 1, devono aver
realizzato nel quiriquennio antecedente la data di pubblicaziorie del bando, dell 'avvis0 0 della Iettera di invito, lavori
analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare lôattestato di buorz esito degli
stessi rilasciato dalle autorita eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscano i lavori eseguiti.

4. 1 requisiti, previsti dal bando di gara, dallôavvis0 di gara 0 dalla Iettera di invito, sono determinati e
documentati secondo quanto previsto dal presente allegato, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione 0 di
ojferta con le modalitd di cui all ôartic0lo 91, comma 3, del codice. "

2 I1 Dlgs. 209/204 (Correttivo Codice Appalti) modiýca il Digs. 36/2023. Nello speciýco ha cosi modiýcato lôart.
100, comma 4 del codice: Art. 100, comma 4: ñPer le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari
0 superiore a 150.000 euro le stazioni appaltarzti richiedono che gli operatori economici siano quallýcati.
L'attestazi0ne di qualificazione ® rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. 1l sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all 'imp0rt0 delle
stesse ® disczplinato dall óallegato 11.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie
di opere specializzate. ll possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
appaltare rappresenta condizione rzecessaria e sujýciente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al
presente articolo nonch® per l 'esecuzi0ne, a qualsiasi titolo, dell ôappalto
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Categoria di opere generali _
OG1 Eclifici civili e industriali
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in

materia di beni culturali e ambientali
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e pisteó

aeropcrtuali, e relative opere complementari
OG4 Opere d'arte nel sottosuolo
OG5 Dighe
OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG7 Igpere marittime e lavori di dragaggio
OG8 Qpere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di boniýca
OG9 impianti per Ia produzione di energia elettrica

OG10
impianti per la trasformazione alta/media tensione e per Ia distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione

OG11 impianti tecnologtci
OG 12 Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale I
OG13 Opera di ingggneria naturalistica

Categorie di opere specializzate
OS1 Lavori in terra

Os 2'A Istorico, artistico, archeologico ed etnoantropologico I
ISupe1'fici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse!

I OS 2-B óBeni culturali mobili di interesse archivistico e Iibrario
OS3 impianti idrico-sanitario, cucine, Iavanderie
OS4 impianti elettromeccanici trasportatori
OS5 lm ' nti pneumatici e antintrusione

.1 OS6
pia

Finiture di opere generali in materiali Iignei, plastici, metallici e vetrosi
óOS7 I,Finiture di opereqge-nerali di natura edile e tecnica
ñoss Qgere di in_'|permeabilizz_azion_e _ _

L OS9 impianti per Ia segnaletica luminosa e Ia sicurezza del trafýco I
OS 10 __óÄÄgnaletica stradale non luminosa
OS 11
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

Agparecohiature strutturali speciali I

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili _
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
ios14 impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15 Pulizia di acque marine, Iacustri_ fluviali
OS 16 lmpianti per centrali di procluzione energia elettrica I
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B Componenti per facciate continue

"os19 impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS 20-A Rilevamenti topograýci
OS 20-B Indagini geognostiche
OS 21 IQpere strutturali speciali
OS 22 impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23
OS 24

Demolizione di opere
Verde e arredo urbano

OS 25 Scavi archeologici
IOS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27 Impianti per Ia trazione elettrica
OS 28 impianti termici e di condizionamento
OS 29 IArmamento ferroviario

,OS 30 lmpianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31 impianti per la mobilita sospesa

Iossz Strutture in Iegno
IOS 33 (Coperture sp_eciaii
OS 34
OS 35

Slstemi antirumore per Infrastrutture di mobilita
interventi a basso impatto ambientale

.. AC RWIn
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Le categorie sono classificate secondo I livelli di importo riportati alI'art. 2 comma 4 delIóaIlegato ll.12 del
codice.
Classifiche
a) I: fino a euro 258.000;
b) ll: fino a euro 516.000;
c) III: fino a euro 1.033.000;
d) Ill-bis: ýno a euro 1.500.000;
e) IV: ýno a euro 2.582.000;
f) IV-bis: fino a euro 3.500.000;
g) V: ýno a euro 5.165.000;
h) VI: fino a euro 10.329.000;
i) VII: fino a euro 15.494.000;
I) VIII: oltre euro 15.494.000.
La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori
nei Iimiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Lóattestazione di qualificazione, rilasciata secondo Ia procedura prevista daII'alIegato ll.12, costituisce
condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacita tecnica e
finanziaria ai fini dellóaffidamento di lavori pubblici.
I requisiti di ordine speciale necessari per ottenere la qualificazione sono:
Iôidoneita professionale;
Ia capacita economica e finanziaria;
Ie capacita tecniche e professionali.
Pertanto, l'operatore economico possiede Ia qualifica richiesta dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a
partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

importo lavori %
Cat. Descrizione Classiýca

Euro ó sul totale

QG3 OPERE GENERALI e 2.260.000,00
I"Strade, autostrade, ponti, viadotti, N 3ÁI43%

Iferrovie, metropolitaneò;
Q_$_12A OPERE SPECIALISTICHE ú. 350.000,00 12,46%

,, . . . . ,, llI Barriere stradall dl s/curezza ,' _
Q$_ 1Q OPERE SPECIALISTICHE I ú 200.000,00I 1,11%

fl ' ' H II Segnalet/ca stradale non /um/nose .

Art.6 Avvalimento ó

LôavvaIimento e il contratto con il quale una o piu imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione
di un operatore economico, che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e
strumentali per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 104 c. 1 del d.Igs. 36/2023.

Lóoperatore economico produce regolare contratto di avvalimentoó concluso con I'impresa
ausiliaria .................. .. che gli conferisce dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta Ia durata
deIIóappaIto al fine di:

III dell'acquisizione di un requisito di partecipazione?
III di migliorare l'offerta economica.

3 lD1gs. 209/204 (Correttivo Codice Appalti) ha modiýca lôart. 104 - Avvalimento - de1D1gs. 36/2023 (nello
speciýco i commi 4 e 12).
4 I1 contratto di avvalimento deve contenere gli elementi indicati ne11'art. 26 c. 1 del1'allegato II.12 del d.lgs 36/2023.
5 Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una
procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari 0 superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi
e fomiture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito allôoperat0re economico di
ottenere lôattestazione di qualiýcazione richiesta.
ACRWin
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Lóoperatore economico, pertanto, allege alla domanda di partecipazione:
il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se si e avvalso delle risorse altrui

per acquisire un requisito di partecipazione o migliorare Ia propria offerta;
la certificazione rilasciata dalla SOA.
Peri fini sopra indicati, lóimpresa ausiliarie deve dichiarare a questa stazione appaltante:
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
di impegnarsi verso lôoperatore economico e verso Ia stessa stazione appaltante a mettere a

disposizione per tutta la durata deIlôappalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazioneñ) finalizzata aIlóacquisizione del

requisito di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei lavori.
Lóoperatore economico e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico delIôoperatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione
deII'importo delIóappalto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 104 c.7 del codice.

La stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua delle veriýche sostanziali circa lóeffettivo possesso
dei requisiti e delle risorse oggetto dellóavvaIimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonch® l'e1"fettivo
impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal ýne il RUP accerta in corso d'opera che le
prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali delIóimpresa
ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento.

Art.7 Pari opportunita, inclusioni lavorative 6
In ottemperanza alIóart. 57 del d.Igs. 36/2023, la stazione appaltante e obbligata a includere nel bando di

gara specifiche clausole sociali. Tali clausole, richieste per Iaffidamento di contratti di appalto relativi a lavori
e sen/izi non aventi natura intellettuale, nonch® per i contratti di concessione, devono essere inserite nei
bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea. Esse prevedono, come
requisiti essenziali dellofferta, Ióadozione di misure ýnalizzate, tra I'aItro, a:

a) garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con
disabilita o svantaggiate, Ia stabilita occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di
inten/ento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;

b) garantire I'appIicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformita con
l'articolo 11.

Con riguardo ai CCNL, la normativa dispone che Ia stazione appaltante consideri i contratti collettivi
stipulati dalle associazioni dei datori di Iavoro e dei Iavoratori comparativamente piu rappresentative a livello
nazlonale, nonch® quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente correlato alI'attivita oggetto
deIIôappalto o della concessione, anche se svolte in via prevalente dallôimpresa. Inoltre, essa impone di
garantire ai Iavoratori impiegati in subappalto Ie medesime tutele economiche e normative riconosciute ai
dipendenti delI'appaItatore, contrastando cosi il Iavoro irregolare.

LóappaItatore garantisce, quindi, lóappIicazione del contratto collettivo nazlonale e territoriale (o dei
contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) peri propri Iavoratori e per quelli in subappalto.

Le attivita previste dal presente Capitolato Speciale d'Appa|to perseguono gli obiettivi di pari opportunita,
sia generazionali che di genere, in conformita a quanto disposto dal d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari

6 Le clausole sociaii vanno formulate nei rispetto dei principi de1iôUnione europea e, in particolare, i principi di parita
di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionaiita, tenuto conto della tipologia di intervento. Le stesse
sono utilizzato, in particolare, per gii afýdamenti relativi ai settore dei beni culturali e del paesaggio. La previsione
normativa lascia ampio margine di discrezionaiita alle stazioni appaitanti in merito allôindividuazione delle misure da
adottare per realizzare ie pari opportunita e iôinclusi0ne iavorativa deiie persone svantaggiate, individuando gli elementi
da tenere presenti per effettuare ie speciýche sceite nei caso concreto (ia tipologia di prestazioni) e indicando, quale
ambito di elezione per Pappiicazione di tali misure, ii settore dei beni culturali e dei paesaggio.

Ii Digs 209/2024, Correttivo Codice Appalti, contiene nuove disposizioni integrative e correttive ai Codice
dei Contratti Pubblici, andando a modiýcare anche le clausole sociali. In particolare, Part. 57, comma 1 dei codice
-Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sosteriibilita eriergetica e ambientale.
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opportunita tra uomo e donna). Inoltre, esse favoriscono I'inclusione lavorativa delle persone con disabilita,
nel rispetto degli obblighi sanciti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme peril diritto al Iavoro dei disabili).

Ci si trova di fronte ad una delle due posizioniô:

I:IAl riguardo l'appaltatore ha presentato regolare:

copia deIl'uItimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 1,
Allegato II.3 del codice), ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006, conforme a quello trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

dichiarazione, a firma del Iegale rappresentante dellóimpresa aggiudicataria, attestante Ia regolarita alle
norme che disciplinano il diritto al Iavoro delle persone con disabilita nel rispetto degli obblighi previsti dalla L
68/1999.

I:IL'appaltatore avendo un'impresa con numero pari a .................. .. dipendenti, si impegna a produrre a
questa Stazione Appaltante entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:

una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 2, Allegato Il.3 del
codice) in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di oategoria 0 di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, deIl'intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei Iicenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione dovra essere trasmessa alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita;
una dichiarazione (art. 1, c. 3, Allegato lI.3 del codice) che dovra contestualmente essere trasmessa anche
alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del Iegale rappresentante delI'impresa aggiudicataria,
attestante la regolarita alle norme che disciplinano il diritto al Iavoro delle persone con disabilita,
accompagnata da una specifica relazione tecnica deIl'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L
68/1999 che illustra eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio
precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

7 Per ottemperare agli obblighi previsti dai1'art. 57 sopra richiamato, ® necessario fare una distinzione a seconda dei
numero di dipendenti che occupano ie aziende, neiio speciýco:

- Le aziende che occupano oltre 50 dipendenti: devono produrre a pena di esclusione dalla gara copia
dei1'uitimo rapporto sulla situazione del personale, che essi sono tenuti a redigere ai sensi de11óarticoio 46 di cui ai DLgs
198/2006. Si tratta di un rapporto che ie aziende devono predisporre e trasmettere con cadenza biennaie alle
rappresentanze sindacali aziendali. Qualora ie aziende non abbiano trasmesso ii rapporto entro i termini previsti
daii'artico10 46, sono tenute a predisporio e a trasmetterio, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e a1 consigliere regionale di parita. Si ricorda, inoitre, che ia L
162/2021, ha ridotto la soglia dimensionale deiie imprese tenute alla redazione dei rapporto, che ora deve essere
predisposto e trasmesso da operatori che occupano oltre 50 dipendenti, mentre in precedenza doveva essere redatto
dalle imprese con oltre 100 dipendenti. Per Ia predisposizione del Rapporto 1e aziende utilizzano ia piattaforma
ñequalmonitorò dei Ministero dei lavoro e delle poiitiche sociaii, cui accedono con ie proprie credenziaii:
https://servizi.Iavoro.gov.it/equaimonitor;

- Le aziende che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50: ai sensi
deli'articolo 47, comma 3 e 3-bis, hanno Ióobbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi daiia
conclusione dei contratto, una relazione di genere sulla situazione dei personale maschile e femminile, oltre a una
dichiarazione di regoiarita sul diritto ai Iavoro deiie persone con disabiiita, accompagnata da ima speciýca relazione
tecnica dei1'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/ 1999. La mancata produzione della
documentazione sopra richiamata, comporta i'app1icazione delle penaii che ai sensi deli'articolo 47, comma 6, saranno
cornmisurate aiia gravita della violazione e proporzionali rispetto aii'importo dei contratto o alle prestazioni deiio
stesso. Ma non e tutto, ia violazione de1l'obbiigo di produzione della relazione di genere imposto dai1'articoio 47
comma 3 determina, Pimpossibiiita di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per u.n
periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di afýdamento afferenti gii investimenti pubblici relativi ai PNRR e PNC.
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L'omessa presentazione della documentazione sopra indicata comporta, ai sensi deIlôart. 1, c. 6, Allegato
II.3 del Codice, Iapplicazione di penali specificate nel presente Capitolato Speciale e nel contratto dôappalto,
determinate in base alla gravita della violazione e proporzionate sia all'importo del contratto che alle relative
prestazioni.

Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminileñ Ióappaltatore sara interdetto per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione, sia in forma singola
sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad adempiere all'obbligo previsto daIlóart. 1, c. 4, Allegato lI.3 del codice
di risen/are sia alI'occupazione giovanile che aIl'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad
almeno il 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto 0 per la realizzazione di attivita ad esso
connesse o strumentali; pertanto garantisce:

una quota pari al .................. ..% di occupazione giovanile;
una quota pari al .................. ..% di occupazione femminile.

Al fine di garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone
con disabilita o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a .................. ..Á.

Art.8 Forma e principali dimensioni delle opere
Lóubicazione, la forma, il numero e Ie principali dimensioni delle opere oggetto deII'appalto risultano dai
disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verra
meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
Le indicazioni di cui sopra, nonch® quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto,
debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di
opere comprese nelI'Appalto.
ll committente si risen/a comunque l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia aIlóatto della
consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nelIóinteresse della buona
riuscita e dell'economia dei lavori, senza che IóAppaltatore possa da cio trarre motivi per avanzare pretese di
compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che
I'importo complessivo dei lavori resti nei Iimiti deli'articolo corrispondente del Capitolato Generale dóAppalto.

Art.9 Funzioni, compiti e responsabilita del committente
II Committente ® il soggetto per conto del quale viene realizzata Ióintera opera, titolare del potere decisionale
e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

AI Committente, fatte salve le attivita delegate attraverso Ia nomina di un Responsabile dei Lavori
incaricato ai sensi dell'art. 89 del d.Igs. 81/08 e s.m.i., compete, con le conseguenti responsabilita di:

- provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto, prevedendo nello stesso Ia
durata dei lavori o delle fasi di Iavoro che si devono svolgere simultaneamente 0 successivamente tra loro;

prende in considerazione il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui allóart 91, comma 1
Iettera b del d.Igs. 81/08e s.m.i.;

- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto, nonch®
alle spese di registrazione del Contratto stesso;

- svolgere Ie pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere Ie relative spese per l'ottenimento,
da parte delle competenti Autorita, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la
costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;

- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
- nominare il Collaudatore delle opere;
- nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dell'art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei

Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;

8 La violazione deii'obbiigo di produzione deiia relazione di genere per ie aziende che occupano un numero pari 0
superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 determina, quale sanzione, Pimpossibiiita per l'operatore economico di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di
afýdamento.
9 Si rimanda a quanto stabilito daii'art. 1, commi 4 e 5, Allegato II.3 del d.igs. 36/2023.
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- provvedere a comunicare aII'Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e
salute per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;

- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per Ia progettazione e per l'esecuzione dei
lavori;

- chiedere alle imprese esecutrici II certificato di iscrizione alla CCIAA e il DURC, documento unico di
regolarita contributiva. Chiede Inoltre alle imprese esecutrici una dichiarazione deIl'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei Iavoratori effettuate aIl'lstituto nazlonale della
previdenza sociale (INPS), alI'Istituto nazlonale assicurazione infortuni sul Iavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonch® una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai Iavoratori dipendenti;

- chiedere all'AppaItatore di attestare I'idoneita tecnico-professionale delle imprese e dei Iavoratori
autonomi a cui intende affidare dei lavori in subappalto, esibendo i documenti di cui aIl'aIIegato XVII del
d.Igs. 81/08 e s.m.i.;

- trasmettere all'amministrazione competente, prima dellóinizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita, II nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui sopra; tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante
affidamento delle singole Iavorazioni a Iavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con
proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto;

- trasmettere allóorgano dl vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui aIlóart. 99 del
d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

- richiedere a opera ultimata aIIóAppaltatore Ia certificazione della corretta posa in opera delle soluzioni
tecniche conformi elaborate in sede di progetto al fine del rispetto dei requisiti acustici passivi degli ediýci di
cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e le risultanze delle misure fonometriche effettuate dallóAppaltatore stesso.

ll Committente o il Responsabile dei Lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui aII'articoIo 98, ha
facolta di svolgere le funzioni sia di coordinatore per Ia progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei
lavori.

AI fine di permettere la pianificazione deIIóesecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
Iavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il Committente o il
Responsabile dei Lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di Iavoro.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene esonerato dalle
responsabilita connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza. Nello svolgere tali
obblighi il Committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il
Responsabile dei lavori, IóAppaltatore e i coordinatori per Ia sicurezza.

Art.10 Funzioni, compiti e responsabilita del responsabile dei lavori
ll Responsabile dei Lavori e il soggetto che puo essere incaricato dal Committente ai fini della

progettazione, della esecuzione 0 del controllo deIl'esecuzione deIl'opera (art. 89 del d.Igs. 81/08).
Nel caso di appalto di opera pubblica, II responsabile dei lavori e il Responsabile Unico del procedimento

ai sensi dell'art. 8 comma 1 deIlôaIIegato l.2 del D.Lgs. 36/2023.
ll Responsabile Unico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto.
Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve

contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto deIl'incarico. II responsabile dei lavori assume un
ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle
varie nomine e dei documenti gia indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con
la facolta di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti Iegati ad aggiornamenti tecnologici.

ll grado di responsabilita che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue
mansioni connesse allóattuazione delle direttive del Committente e diretto ed equivalente a quello del
Committente.

Art.11 Direzione dei lavori
In relazione alla complessita delIóinten/ento, il direttore dei lavori puo essere supportato da un ufficio di
direzione dei lavori, oostituito da uno 0 piu direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da
figure professionali competenti in materia informatica.
II direttore dei lavori, con l'u1"ficio di direzione dei lavori, e preposto al controllo tecnico, contabile e
ammlnistrativo deII'esecuzione delIóinten/ento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa
digitale elle costruzioni di cui aIlóalIegato 1.9 del codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformita al
progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni, di cui all'art. 43 e aII'alIegato 1.9 del codice, aIl'interno dellóufficio di direzione dei lavori e
nominato anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo puo essere svolto dal direttore dei lavori
ovvero da un direttore operativo gia incaricato, se in possesso di adeguate competenze.
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ll Committente dichiara di aver istituito un utficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione deIl'intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da n.
.......... .. assistenti con compiti di Direttore Operativo e di lspettore di cantiere.
In particolare il Committente dichiara:

di aver affidato I'incarico della Direzione dei Lavori al ........................ .. iscritto aII'Albo de
.................................. .. della Provincia di al n. ,

di aver affidato I'incarico di Direttore Operativo al ........................ .. iscritto aIl'Albo de
.................................. .. della Provincia di al n. ,

di aver affidato I'incarico di lspettore di cantiere al ........................ .. iscritto all'Albo de
.................................. .. della Provincia di al n. .

II Committente dichiara Inoltre di riconoscere I'operato del Direttore dei Lavori quale Suo rappresentante, per
tutto quanto attiene aIIóesecuzione dell'Appalto.

Art.12Funzioni, compiti e responsabilita del direttore dei lavori
La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per Iaffidamento, nomina, su proposta del

responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per Ia direzione e II controllo dell'esecuzione
dei contratti relativi a lavori. Lóattivita del direttore dei lavori e disciplinata dalIóaIIegato II.14 del d.lgs.
36/2023.

ll direttore dei lavori ® preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
deIl'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP
affinche i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformita al progetto e al contratto. Nel caso di interventi
particolarmente complessi, puo essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la
responsabilita del coordinamento e della supervisione delle relative attivita.

lnterloquisce, Inoltre, in via esclusiva con I'esecutore cui impartisce ordini di sen/izio riguardo agli aspetti
tecnici ed economici della gestione dell'appaIto; l'esecutore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute,
fatta salva la facolta di iscrivere Ie proprie riserve.
Nel dettaglio, il direttore dei lavori:
- prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con
riferimento aIIôaccessibiIita delle aree e degli immobili interessati dai lavori e allóassenza di impedimenti alla
realizzabilita del progetto;
- consegna i lavori, accertata lóid0neita dei luoghi, nelle modalita previste dall'articolo 19 del presente
Capitolato;
- provvede aIl'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato
rifiuto;
- impartisce gli ordini di sen/izioóÁ alIôesecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici
dellóappaIto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano Ie ragioni tecniche e Ie finalita perseguite;
- accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto nel rispetto della normativa
vigente e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette
a rischio sismico;
- accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere 0 di laboratorio e le ceitiýcazioni basate sullóanalisi del
ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, Iavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai
requisiti di cui al piano d'azione nazlonale per Ia sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione;
- veriýca periodicamente il possesso e la regolarita, da parte delI'esecutore e del subappaltatore, della
documentazione prevista dalle Ieggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al
progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (quando si
utilizzano i metodi e gli strumenti di gest/one informativa digitale delle costruzioni, di cui a//'artico/0 43 e
a//ôa//egato /.9 del codice, la direz/one dei lavori si avva/e di modalita di gest/one informativa digitale delle
costruzioni);
- dispone tutti I controlli e Ie prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione
nazlonale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato
speciale dôappalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP (quando

10 Gli ordini di sen/izio sono annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilita o
contabilita semplificata e hanno forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente
disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico,
amministrative e contabile dei lavori.
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si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui a//'artico/o 43 e a//óa//egato /.9 del cod/ce, il direttore dei lavori si
avva/e di moda//ta di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale);
- verifica, con l'ausilio deII'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonch®
dei subcontraenti, accertando lôeffettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto
della normativa vigente e del contratto stipulato. ll direttore dei lavori registra le relative ed eventuali
contestazioni delI'esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP
lôeventuale inosservanza;
- supporta il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di capacita tecnica nel caso di
avvalimento delI'esecutore;
- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i Iimiti dei tempi e delle
somme autorizzate. Sono comprese in tale attivita le visite periodiche al cantiere durante il periodo di
sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e lôeventuale presenza di manodopera e di
macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
- compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle
persone o danni alle proprieta e redige processo verbale alla presenza delIóesecutore per determinare
lôeventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;
- fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati alIôadozione di
modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilita di disporre modifiche di dettaglio
non comportanti aumento o diminuzione deIlôimporto contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- determina i nuovi prezzi delle Iavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in contraddittorio con
Iôesecutore;
- rilascia gli stati dôavanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel
contratto, ai fini deIlóemissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con l'esecutore, ed
emette il ceitificato di ultimazione" dei lavori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme
aIlôesecutore);
- verifica periodicamente Ia validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati (quando si utilizzano I metodi e
gli strumenti di cui a//ôartic0/0 43 e a//ôa//egato /.9 del d./gs. 36/2023, // direttore dei lavori assicura la
corre/azione con i mode/Ii informativi prodotti 0 agg/ornati nel corso de//óesecuzione dei lavori s/no al
collaudo);
fgi-;;ÄIóIsEe"I® eohieeiaziehisu aspetti tecnici e risen/e, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla
stazione appaltante e riportata nel capitolato dôappaIto;
- fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti allóorgano di collaudo, assistendo quest'uItimo
neII'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e
messa in sen/izio degli impianti;
- svolge Ie funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza - nel caso di contratti di importo > 1 mi/ione di euro e
comunque in assenza di lavori comp/essi e di rischi di interferenze;
- quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui aIlôarticoIo 43 e allóallegato 1.9 del d.lgs. 36/2023, il
coordinatore dei þussi informativi assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi
allôinformatizzazione della gestione della contabilita dei lavori. ll direttore dei lavori puo, altresi, utilizzare
strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la
gestione informativa digitale;
- controlla la spesa Iegata aII'esecuzione deII'opera o dei lavori, compilando i documenti contabili. A tal fine
provvede a olassificare e misurare Ie Iavorazioni eseguite, nonch® a trasferire I rilievi effettuati sul registro di
contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della
spesa".

11 Tale certificato costituisce titolo sia per lôappIicazione delle penali previste nel contratto per il caso di
ritardata esecuzione sia per lassegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola
entita non incidenti sulI'uso e la funzionalita delle opere.

12 Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti
producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono
procedere di pari passo con l'esecuzione.

ll direttore dei lavori provvede alIôaccertament0 e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa
contemporaneamente al loro accadere.
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Art.13 Funzioni, compiti e responsabilita del direttore operativo
Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le

Iavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'ossen/anza delle
clausole contrattuali e rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori.
Ai direttori operativi sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:
- verifica che Ióesecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmazione e coordinamento delle attivita dell'ispettore dei lavori;
- aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione delle eventuali
difformita rispetto alle previsioni contrattuali e dei necessari inten/enti correttivi;
- assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o
esecutivi;
. individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e delle relative
azioni correttive;
- assistenza ai collaudatori nellóespletamento delle operazioni di collaudo;
- esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in sen/izio degli impianti;
- direzione di Iavorazioni specialistiche.
II direttore operativo svolge Ie funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se il
direttore dei lavori non possiede I requisiti - nel caso di contratti di importo > 1 mi/ione di euro e comunque in
assenza di /a vori comp/essi e di rischi di interferenze.

Art.14 Funzioni, compiti e responsabilita delló ispettore di cantiere
Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella son/eglianza dei
lavori, rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante
il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonch® durante Ie fasi di collaudo e
di eventuali manutenzioni.
La figura delIôispettore di cantiere e subordinata a quella del direttore operativo. La ditferenza sostanziale tra
Ie rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre lóispettore di cantiere svolge attivita propriamente
pratiche, come la son/eglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo piu gestionale; tra i compiti
del direttore operativo vi e, infatti, quello di programmare e coordinare le attivita de|I'ispettore di cantiere
Agli ispettori di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:
- verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi
alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;
- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, Ie apparecchiature e gli impianti abbiano superato le
fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in
base alle quali sono stati costruiti;
- controllo sulle attivita dei subappaltatori;
- controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle speciýche tecniche contrattuali;
- assistenza alle prove di laboratorio;
- assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
- predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni;
- assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Art.15 Funzioni, compiti e responsabilita del coordinatore in materia di
sicurezza per la progettazione
ll Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei
Lavori (artt. 91 e 98 d.lgs. 81/08 e s.m.i.), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui aIl'art. 98
dello stesso decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:
- Ia redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi delló art. 100 d.Igs. 81/08 e s.m.I. ;
- Ia predisposizione di un fascicolo adattato alle caratteristiche delI'opera con Ie informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i Iavoratori, che dovra essere considerato anche all'atto
di eventuali lavori successivi suIl'opera.

Art.16 Funzioni, compiti e responsabilita del coordinatore in materia di
sicurezza per l'esecuzione dei lavori

ll Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile
dei Lavori (art. 90 del d.Igs. 81/08 e s.m.i. ), ® il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.
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92 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui aIlóart. 98 dello stesso
decreto.

Ad esso compete, con Ie conseguenti responsabilita:
- la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, deIlóapplicazione, da parte delle

imprese esecutrici e dei Iavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di Iavoro;

- la verifica dellidoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e
di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare
il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed I fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche inten/enute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare Ia
sicurezza in cantiere, nonch® verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani
Operativi di Sicurezza;

- l'organizzazione tra i datori di Iavoro, ivi compresi i Iavoratori autonomi, della cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonch® Ia loro reciproca informazione;

- la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i
rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;

- segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle
imprese ed ai Iavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, Ia
sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei Iavoratori autonomi dal cantiere o Ia risoluzione
del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito
alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza aIl'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del Iavoro;

- la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole Iavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei cantieri in cui e prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per
l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui aIlóart. 100 d.lgs. 81/08 e s.m.i. e
predispone il fascicolo, di cui alI'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

Art.17 Riservatezza del contratto
Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del
Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare IóAppaltatore non puo divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto
deIlóAppalto n® autorizzare terzi a farlo.

Art.18 Penali ð Premi di accelerazione
Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023 (modificato dal D.Lgs. 209/2024, Correttivo Codice Appalti), i

contratti di appalto prevedono penali per II ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte
deIl'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle
prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra Io 0,5%@
e ló1,5%<I dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze Iegate al
ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto
contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per Ióultimazione dei lavori, viene applicata una penale
per ogni giorno di ritardo di 0,50/on delIóimporto netto contrattuale ovvero nella misura di ú .................. .. (euro
/00)

Relativamente alI'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, come previsto dal progetto
esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appaIto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu
dóuna di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sulI'importo
della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Se Ióultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione
appaltante puo prevedere nel bando 0 nell'avviso di indizione della gara un premio di accelerazione per ogni
giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice (modificato dal D.Lgs. 209/2024, Correttivo Codice
Appalti).
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ll premio e determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed e corrisposto a
seguito dell'approvazi0ne da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, utilizzando, nei Iimiti
delle risorse disponibili, Ie somme indicate nel quadro economico dell'intervento relative agli imprevisti.

La stazione appaltante puo prevedere nei documenti di gara iniziali un premio di accelerazione anche nel
caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato e Iôultimazione dei lavori avvenga in anticipo
rispetto al termine prorogato. Tale termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Art.19 Difesa ambientale
L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrita dell'ambiente,

rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare
danni di ogni genere.
In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:
- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare I0 scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di
scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art.20 Trattamento dei dati personali
Ai ýni e per gli effetti del Regolamento Europeo (GDPR) 679/2016 il Committente si risen/a il diritto di
inserire il nominativo de|l'lmpresa appaltatrice neII'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri
rapporti contrattuali e commerciali.
L'Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dell'art. 17 del Regolamento citato; in
particolare potra chiedere la cancellazione dei propri dati.

CAPO 3 ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 21 (Accordi quadro)
AI sensi dell'art. 59 del D.Lgs 36/2023 il presente appalto riguarda Ió Accordo Quadro con un solo operatore
economico, in base al quale sara affidata Ia lavorazione a seguito di stipula di specifici Contratti Attuativi
che si andranno a stipulare con l'operatore economico;

Art.21bis Ordine di servizio
Ai sensi deIIôart.1 comma 2 dellòalIegato ll.14 del D.Lgs.36//2023 il Direttore dei Lavori impartisce
aIIóesecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dellôappalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono
recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalita perseguite. Gli ordini di sen/izio sono,
di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilita 0 contabilita semplificata
e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i
mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione ýnalizzata al controllo tecnico, amministrativo e
contabile dei lavori;

Art.22 Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori
Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato Io stato dei luoghi verificando:
- laccessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli

elaborati progettuali;
- lôassenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati

prima dellapprovazione del progetto medesimo.
L'attivita e stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.
La consegna dei lavori, oggetto deII'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa

disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 deII'allegato Il.14 del d.Igs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di
registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di
approvazione del contratto quando la registrazione della Corie dei conti non e richiesta per legge; negli altri
casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

II direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso aIlôesecutore, il giorno e il Iuogo in cui deve
presentarsi, munito del personale idoneo, nonch® delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, proýli e disegni di progetto.
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Avvenuta Ia consegna, il direttore dei lavori e Ióesecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene
trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine peril completamento dei lavori.

ll verbale contiene:
- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli

accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilita dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei

lavori delI'esecutore, nonch® delI'ubicazione e della capacita delle cave e delle discariche concesse 0
comunque a disposizione dellôesecutore stesso;

- la dichiarazione che lôarea su cui devono eseguirsi i lavori e Iibera da persone e cose e, In ogni caso,
che lo stato attuale e tale da non impedire lóavvio e Ia prosecuzione dei lavori.

Sono a carico deIl'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento
del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.
L'esecutore da inizio ai lavori in data .................. .. e si prevede che Ióultimazione delle opere appaltate

avvenga entro il termine di giorni .................. .. decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Mancata consegna
- Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede

alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e lôimportanza
delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e
delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

- Nel caso in cui Ióesecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la
stazione appaltante puo fissare una nuova data di consegna, ferma restando Ia decorrenza del termine
contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

- La consegna puo non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso Ióesecutore
puo chiedere il recesso del contratto.

Se l'istanza di recesso viene accolta, Ióesecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
etfettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a .................. .. calcolato sullóimporto
netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3:

1,00% per la parte delI'importo fino a 258.000 euro;
0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantiýcata, ® inoltrata a pena di decadenza entro
60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dellóistanza recesso ed e
formulata a pena di decadenza mediante risen/a da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e
confermare nel registro di contabilita.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, Ióesecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese,
nellôimporto quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo
stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, Ióesecutore ha
diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse Iegale calcolato sullóimporto
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo,
calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso ýno alla data di effettiva consegna dei lavori.

Sospensione
Avvenuta Ia consegna, la stazione appaltante puo sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore,

purch® Ia sospensione non si protragga per piu di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, Ióesecutore
puo chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile
alla stazione appaltante.

Consegna parziale
ll direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilita

delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con Ióappaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale
dei lavori.

AI riguardo, Ióesecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere risen/e per ritardi, un
programma di esecuzione dei lavori che preveda Ia realizzazione prioritaria delle Iavorazioni sulle aree e
sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilita permangono anche dopo che sono stati
realizzati i lavori previsti dal programma, si applica Ia disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di consegna dôurgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le Iavorazioni che Ióesecutore
deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
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Art.23 Termine di ultimazione dei lavori
L'esecutore ultima I lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di

consegna oppure, In caso di consegna parziale, dalI'ultImo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al
direttore dei lavori Ióultimazione. II direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto n® ad alcuna indennita se I lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare I lavori nel termine ýssato,
puo richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
SulI'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito II direttore dei lavorIó3I3).

Art.24 Impianto del cantiere e programma dei lavori
L'Appaltatore dovra provvedere entro .................. .. giorni dalla data di consegna allimpianto del cantiere

che dovra essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dalla stazione appaltante sulla
base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali
consegnati per la gara d'appalto.

Prima dellóinizio dei lavori, Ióesecutore ha presentato alla stazione appaltante un programma di
esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 comma 9 dell'allegato I.7 del d.Igs. 36/2023,
indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni Iavorazione, le previsioni riguardo II
periodo di esecuzione, Ióammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per Ia liquidazione dei certificati di pagamento.

II programma dei lavori e un atto contrattuale che stabilisce Ia durata delle varie fasi della realizzazione di
un'opera.

ll programma dei lavori si rende necessario anche per Ia definizione delle misure di prevenzione degli
infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo
svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovra essere definito negli stessi casi
previsti per Ia redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In base aIlóart. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. questo documento deve essere approntato dal Committente o
dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con Ie date di inizio e
fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti I tempi necessari per
l'esecuzione delle parti delI'opera. In mancanza di tale programma IóAppaltatore sara tenuto ad eseguire le
varie fasi di Iavoro secondo lóordIne temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che cio costituisce
motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il Committente si risen/a, comunque, Ia facolta di apportare modifiche
non sostanziali al programma predisposto.

Art.25 Accettazione dei materiali
ll direttore dei lavori ha il compito delIóaccettazione dei materiali previsti dal progetto, sia prima che dopo

la messa in opera: al momento in cui vengono Introdotti in cantiere valuta lo stato e la relativa
documentazione (accettazione preliminare), l'accettazione diventa definitiva solo successivamente alla posa
in opera; restano fermi I diritti e I poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Nel dettaglio, prima della messa in opera, I materiali vengono campionati e sottoposti allôapprovazione
del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certiýcazioni In grado di
giustificarne Ie prestazioni. In tale fase il direttore dei lavori rifiuta quelli deperiti o non conformi alla
normativa tecnica, nazlonale 0 dellôUnione europea, alle caratteristiche tecniche Indicate nei documenti
allegati al contratto, Invitando Ióesecutore a rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a proprie spese. ll
rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Se Ióesecutore non
procede alla rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante puo provvedervi
direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita dôufficio.

ll direttore dei lavori verifica anche il rispetto delle norme In tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste In atto dallóesecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro Io stesso confine
di cantiere.

In ogni caso, I materiali e I manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e
sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso In cui ne accerti l'esecuzione senza Ia necessaria diligenza o

13 Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle sogiie di cui a1iôartic010 14
dei codice e acquisito ii parere dei coliegio consultivo tecnico, ove costituito.
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con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera
abbiano rivelato difetti o Inadeguatezze. ll rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nei primo
atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformita.
lnfine, il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge 0 dal capitolato speciale d'appaIto finalizzate a stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico delI'esecutore.

Tutti I prodotti da costruzione (materiali edili ed impiantistici) da impiegarsi nella esecuzione dei lavori
devono essere conformi al D.Lgs. n.106/2017, recante: ñAdeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) n.305/2011 (del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.03.2011), che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga Ia direttiva
89/106/CEEò.

Art.26 Accettazione degli impianti
Tutti gli impianti presenti nellóappalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria 0

tipo di Iavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale ossen/anza delle prescrizioni
progettuali, delle disposizioni Impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o
degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, Ie norme
UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di Impianto (ove di competenza deIl'AppaItatore) dovranno essere
consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dellóinizio dei lavori relativi agli impianti indicati
ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un
completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che delI'impianto nei suo
Insieme. L'Appaltatore e tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata
campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati
comprovanti origine e qualita dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
deII'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore che nei proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e
Ia contabilita e redatta come se i materiali avessero Ie caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte Ie forniture degli impianti 0 parti di essi,
Ia cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che lóAppaItante si risen/a di
avanzare in sede di collaudo finale 0 nei tempi previsti dalle garanzie fornite per I'opera e Ie sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere
murarie relative, IóAppaltatore dovra ossen/are tutte Ie prescrizioni della normativa vigente in materia
antinfortunistica oltre alle suddette speciýche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che
eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante
lóinstalIazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere
prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

CAPO 4 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Art.27 Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

E disposta la sospensione dell'esecuzioneñóai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:
- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del

contratto e che impediscono in via temporanea che I lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore
dei lavori compila il verbale di sospensione e I0 inoltra al RUP entro 5 giorni;

- per ragioni di necessita o di pubblico interesse - da parte del RUP.

14 Per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari 0 superiore alle sogiie di cui a1iôartic0i0 14 dei d.lgs.
36/2023 e s.m.i., la sospensione e disposta dai RUP dopo aver acquisito ii parere del coiiegio consultivo tecnico ove
costituito. Se 1a sospensione ® imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere suiia realizzazione a regola
dôarte de1iôopera, in relazione aiie modalita di superamento delle quali non vi ® accordo tra ie parti, si applica lôartico1o
216, comma 4 dei codice.
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VII

ll direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con Ióintervento dell'esecutore o di un
suo Iegale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 comma 1 deIl'allegato lI.14 del
codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate

al fine della ripresa dellôinten/ento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della

sospensione.
La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.
Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP da

avviso aIIôANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai
sensi dell'art. 222 comma 13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 0 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione -
Ióesecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
Ióesecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre I
termini suddetti.

Cessate le cause di sospensione, II RUP ordina Ia ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo
termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige II
verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine
contrattuale. Se Ióesecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato Ia sospensione
temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, Ióesecutore puo diffidarlo e
dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida e condizione necessaria per
poter iscrivere riserva allôatto della ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il
regolare svolgimento dei lavori per cause Imprevedibili o di forza maggiore, Ióesecutore prosegue le parti di
Iavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavoriñ non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale.

Le contestazioni dellóesecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono
iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se Ia contestazione riguarda
esclusivamente la durata della sospensione, e sufficiente I'iscrizIone della stessa nel verbale di ripresa dei
lavori; nei caso in cui Ióesecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle sopra individuate, Ióesecutore puo chiedere, previa iscrizione di specifica risen/a, a pena di
decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e
secondo I criteri individuati da|I'art. 8 comma 2 deIIôallegato ll.14 del codice:

Osgi,max : ' (Ic' U1ó gsosp / Tcontr

dove:
OSQIMX = limite massimo per II risacimento dovuto ai maggiori oneri per Ie spese generali Infruttifere
Ic = importo contrattuale
UI = utile di impresa = 10% IQ
Sg = spese generali = 15% Ic
Tm, = tempo contrattuale
gsosp: giorni sospensione

lesione delIôutiIe coincidente con la ritardata percezione delIôutiIe di impresa, nella misura pari agli
interessi Iegali di mora di cui alIôart.2, comma 1, lett. e), del d.lgs. 231/2002, computati sulla
percentuale del 10 %, rapportata alla durata dellôilIegittIma sospensione;

mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al valore
reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della
manodopera accertati dal direttore dei lavori;

determinazione dellammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali
vigenti.

15 Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari 0 superiore alle
sogiie di cui aiiôarticoio 14 del codice e s.m.i, si applica ii comma 3 dei presente articoio.
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L'esecutore ultima I lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna oppure, in caso di consegna parziale, dallóultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al
direttore dei lavori Ióultimazione. ll direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto ne ad alcuna indennita se I lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nei termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termine ýssato,
puo richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

SuII'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito II direttore dei lavorió?

Art.28 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato
o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di inossen/anza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i Iavoratori, il
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare Ia
sospensione dei lavori, disponendone Ia ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della
normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del Iavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o
indennizzo allôAppaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inossen/anza dell'AppaItatore
delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori
previsti dal contratto.

CAPO 5 VARIAZIONE DEI LAVORI, CONTESTAZIONI

Art.29 Variazione dei lavori

Ai sensi dell'art. 120, comma 15-bis del d.lgs. n. 36/2023ò, Ia Stazione Appaltante provvede, in via
preliminare e mediante contraddittorio con II progettista e Iappaltatore, alla verifica degli eventuali errori od
omissioni presenti nella progettazione esecutiva, I quali potrebbero compromettere, anche solo
parzialmente, Ia corretta realizzazione delI'opera o la sua successiva utilizzazione. A seguito di tale verifica,
vengono tempestivamente individuate le soluzioni progettuali esecutive piu idonee, nel rispetto del principio
del risultato.

ll contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una
nuova procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche
In clausole di opzione);

b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nellóappalto Iniziale per I quali un cambiamento
del contraente rlsulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi 0 un

16 Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari 0 superiore aile sogiie di cui ai1ôarticoio 14
del codice e s.m.i. e acquisito ii parere dei coiiegio consultivo tecnico, ove costituito.
17 Ii comma 15-bis ® stato introdotto dai d.igs. 209/2024 (Correttivo Codice Appalti) cosi di seguito riportato:

ò[...] Fermo restando quanto previsto dallôarticol0 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verzýcario in
contraddittorio con il progettista e L 'appaltat0re errori 0 omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in
tutto 0 in parte, la realizzazione dell '0pera 0 la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di
progettazione esecutiva coerenti con ilprinczpio del risultato. "

In particolare, i1 cormna 8-bis, art. 41 del d.lgs. 36/2023, e stato introdotto ex novo dai d.lgs. 209/2024
(Correttivo Codice Appalti): "In caso di aþidamento esterno di uno 0 piu livelli di progettazione, i contratti di
progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concederiti prevedono in clausole espresse le prestazioni
reintegrative a cui ® tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma speczýca ad errori od omissioni
nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto 0 in parte, la realizzazione dell óopera o la
suafutura utilizzazione. E nullo ogni patio che escluda 0 Iimiti la resporisabilita del progettista per errori 0 omissioni
nella progettazione che pregiudichirzo, in tutto o in parte, la realizzazione dell óopera o la suafutura utilizzazione."
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incremento dei costi per la stazione appaltante; in questo caso il contratto puc essere modificato solo
se /óaumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale. ln caso di piu modiýche
successive, la /imitazione si applica al valore di ciascuna modiýca. Tali modifiche successive non
eludono lôapplicazione del codice.

c. si rendono necessarie modiýche in corso di esecuzione a causa di circostanze Imprevedibili da parte
della stazione appaltate denominate "varianti in corso dôopera"; in questo caso il contratto puc essere
modiýcato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di piu
modiýche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modiýca. Tali modiýche successive
non eludono l'applicazione del codice.

Rientrano in queste circostanze:

nuove disposizioni legislative 0 regolamentari 0 da provvedimenti sopravvenuti di autorita 0 enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

eventi naturali straordinari e Imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto
dell'intervento;

rinvenimenti, imprevisti 0 non prevedibili con Ia dovuta diligenza nella fase di progettazione;
difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in

base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

d. un nuovo contraente sostituisce |óaggiudicatario dell'appalto nei caso di:
modifiche soggettive implicanti Ia sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare,

precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di seiezione) per causa

di morte 0 insolvenza 0 a seguito di ristrutturazioni societarie del|óaggiudicatario, purch® cib
non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
|óapp|icazione del codice (salvo art. 124 del codice);

assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti
dei suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica e al di sotto delle sogiie di rilevanza europea di cui a||'art. 14 del codice;

f. il valore della modiýcañ-ó e < 15 Á/0 del valore iniziale del contratto.

g. Ie modifiche non sono sostanzialió?

18 In caso di piil modiýche successive, il valore ® accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto
delle successive modiýche.
19 Le modiýche al progetto, proposte dalla stazione appaltante 0 da1lôappaltat0re, sono considerate non sostanziali ai
sensi dellôart. 120, c. 7, del del DLgs 36/2023 (modificato dal DLgs 209/2024: Correttivo Codice Appalti) se:

"Non sono considerate sostanziali, fermi restando i Iimiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro
economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modiýche al progetto 0 le modiýche
contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dallôappaltat0re con le quali, nel rispetto della funzionalitd
dellô0pera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far ýonte alle
variazioni in aumento dei costi delle Iavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti 0 migliorative in termini economici, tecnici 0 di tempi di ultimazione
dell ôopera, ivi compresa la sopravvenuta possibilitd di utilizza di materiali, componenti 0 tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, signzýcativi miglioramenti nella
qualitd dell óopera 0 diparte di essa, 0 riduzione dei tempi di ultimazione;

c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell óesecuzione
dei lavori che possano esserefinanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell '0pera".

Le modiýche non sostanziali al progetto sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore e devono
essere approvate dalla S.A. su proposta del RUP.

In tal caso, ai sensi dellôa1legat0 II. 14, art. 5 c. 3 del predetto codice, il direttore dei lavori, acquisito i1 parere
del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modiýca, sulla cui fondatezza si esprime il
RUP per sottoporla allôapprovazi0ne della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modiýche
devono trovare capienza nellôinvarianza del quadro economico.
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Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto da||'ordinamento della
stazione appaltante, senza necessita di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purch® Ia
struttura del contratto e |'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza di 1/5 de|lóimporto contrattualeò, Ia stazione appaltante pub imporre a|l'appa|tatore l'esecuzione
delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso Ióappaltatore non pub far valere la
risoluzione del contratto.

Ii contratto e sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nei rispetto delle clausole di
rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza
ritardo e non giustifica, di per s®, la sospensione dell'esecuzione del contratto. II RUP provvede a formuiare
Ia proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al
nuovo accordo entro un termine ragionevole, Ia parte svantaggiata pub agire in giudizio per ottenere
Ióadeguamento del contratto ai|óequilibrio originario, salva la responsabilita per la violazione de|l'obb|igo di
rinegoziazione.

[II Nei casi di modifica del contratto previsti alle Iettere b) e c), Ia stazione pubblica un avviso di
intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui
a|Iôa||egato l|.16 del codice, ed ® pubblicato conformemente a||'art. 84.

[I21 Nei casi di modifica del contratto previsti alle Iettere b) e 0), la stazione appaltante pubblica un
avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

II RUP comunica e trasmette a|IóANAC Ie modifiche 0 varianti in corso d'opera del contratto individuati.
Nel caso in cui l'ANAC accerti Pillegittimita della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui
a||'art. 222 del codice.

In particolare |'ANAC sovrintende al rispetto del divieto di aggiudicare contratti mediante modalita
differenti da quelle ordinarie e svolge unôattivita di controllo sul|'esatto utilizzo delle disposizioni eccezionali
previste per le situazioni di somma urgenza e per gli interventi di protezione civile, ai sensi degli artt. 140 e
140-bis dei codiceò.

Le modiýche al progetto sono considerate sostanziali (ant. 120 c. 6, d.lgs. 36/2023) quando si veriýcano uno
0 piu dei seguenti casi:

la modiýca introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalt0 iniziale, avrebbero
consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati 0 di accettate un'0fferta diversa da quella
inizialmente accertata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

la modiýca cambia l'equi1ibrio economico del contratto 0 de1l'acc0rdo quadro a favore de11'aggiudicatario in
modo non previsto nel contratto iniziale;

la modiýca estende notevolmente lóambito di applicazione del contratto;
un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in

casi diversi da quelli previsti dalla Iettera d).
20 Ai sensi dell'art. 120 c. 9 d.lgs. 36/2023 pub essere stabilito nei documenti di gara iniziali che, qualora si renda
necessario un aumento 0 una diminuzione delle prestazioni ýno a concorrenza di 1/5 del1ôimp0rt0 contrattuale, la
stazione appaltante pub imporre al1óappaltat0re l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste.
21 Per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice.
22 Lôart. 2, comma 5, lett. e), della Legge 105/2025, di conversione del D.L. 73/2025, ha modiýcato l'art. 222, c. 3,
lett. g) del d.1gs. 36/2023. In particolare:

- Art. 222, c. 3, lett. g) - Autoritil nazionale anticorruzione (ANAC): "g) vigila sul divieto di aýidamento
dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e opera un controllo sulla corretta applicazione
della specifica disczplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione c-ivile di cui agli articoli
140 e 140 -bis."
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In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in
corso d'opera previsti dallôal|egato H.142ñ del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'art. 222, c. 13 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato ll.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia,
se comportano categorie di Iavorazioni non previste 0 si debbano impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle Iavorazioni 0
materiali sono valutati:

desumendoli dai prezzari di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi

elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dellôo1"ferta,
attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e Ióesecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su
proposta del RUP.

Se lôesecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli l'esecuzione delle Iavorazioni 0 la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove Ióesecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono deýnitivamente accettati.

Art.30 Contestazioni e riserve

L'esecutore, e sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere 0 ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione 0 la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza 0 alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dellóesecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le risen/e sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonch® della sottoscrizione
del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. ll
registro di contabilita ® sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilita:

la precisa quantificazioneñ delle somme che Ióesecutore ritiene gli siano dovute;
l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalita di

esecuzione dell'appalto;
le contestazioni relative allóesattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato speciale

dôappalt0 0 dal progetto esecutivo;
le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli

aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la

responsabilita dell'appaltatore 0 che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell'appalto.
L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dallôinvito del RUP

a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto 0 per importo da quelle formulate

23 L'a1legat0 II.14 del codice, alI'art. 5 "Modiýche, variazioni e varianti contrattuali" c. 11 (rnodiýcato dal D.Lgs
209/2024: Correttivo Codice Appalti) e c. 12 stabilisce quanto segue:

"11. LôAut0rit& pubblica le modiýcazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28
del Codice.

12. Per i contratti pubblici di importo pari 0 superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il 10% dellôimp0rt0 originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite
alle infrasirutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP allôANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di
validazione e a una apposita relazione del RUP, entro rrenta giorni dallôappr0vazi0ne da parte della stazione
appaltante. "

24 La quantiýcazione della riserva e effettuata in via deýnitiva, senza possibilita di successive integrazioni 0
incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
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nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e ha lôonere, a pena di decadenza, di confermare
le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di
carattere conciliativo.

Se Ióesecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, comma 4, allegato |l.14, del d.lgs.
36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto
finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate_
Nel caso in cui Ióesecutore, non firmi il registro, ® invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e,

qualora persista ne|lóastensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se Ióesecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al

momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

ll direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro Ie sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese del|'esecutore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a
sborsare.

Nel caso in cui Ióesecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le
riserve non sono state iscritte secondo le modalita sopra indicate, i dati registrati si intendono
definitivamente accertati, e Ióesecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o Ie domande che ad
esse si riferiscono.

CAPO 6 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art.31 Funzioni, compiti e responsabilita del|'appaltatore
Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale

d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonch® a quanto previsto da
tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei Iavoratori, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del
Iavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi 0 dalle disposizioni internazionali
elencate nellôallegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio
2014; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- la nomina, prima dellóinizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abiiitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita
dichiarazione di accettazione dellóincarico del Direttore tecnico di cantiere;

- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i piu moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite;

- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di
Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonch® la pulizia e la manutenzione del cantiere,
lóinghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone;

- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonch® di tutti
i beni di proprieta della stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di
cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, Ióappaltatore dovra servirsi di personale addetto con
la qualifica di guardia giurata;

- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufýcientemente arredati,
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori 0 dal Coordinatore in fase di
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

- il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici 0 privati latistanti le opere da eseguire;

- la fornitura di acqua potabile peril cantiere;
- lóosservanza delle norme, Ieggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
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-

previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- Ia comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro I termini prefissati dallo stesso, di tutte le

notizie relative aII'impiego della manodopera;
- I'osser\/anza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R.

128/59 e s.m.i.;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero

indicato dalla Direzione dei Lavori;
- I'assicurazione che copra I danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- II pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,

lóoccupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonch® il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi,
nei Comuni in cui essi sono dovutl, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto Iasciatl daaltre ditte;

- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette ed a qualunque altra lmpresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della stazione
appaltante;

- I'uso gratuito parziale 0 totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

- il ricevimento, lo scarico ed Il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pie d'opera, a sua cura e
spese, secondo Ie disposizioni della Direzione dei Lavori nonch® alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per
conto della stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a
tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo delI'appaItatore;

- Ia predisposizione, prima dellóinizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei Iavoratori
di cui aIlóart. 119 c. 11 del d.Igs. 36/2023;

- I'ad0zione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire Ia
salute e Ia sicurezza dei Iavoratori e dei terzi, nonch® per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando
Ie disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di
sicurezza;

- il consenso aI|'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
Ióappaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dalI'uso;

- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori,
anche ai sensi di quanto previsto dalI'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023;

- la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del d.lgs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai
contratti similari;

- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine
nel cantiere e ha Ióobbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e Ia
conduzione del cantiere. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico deII'impresa 0 da altro
tecnico formalmente incaricato dall'appaltat0re. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di
imprese 0 a consorzio, I'incarico della direzione di cantiere ® attribuito mediante delega conferita da tutte Ie
imprese operanti nel cantiere; Ia delega deve indicare specificamente Ie attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il
diritto, previa motivata comunicazione alI'appaltatore, di esigere II cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e comunque responsabile dei danni
causati daII'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti deII'amministrazione
committente per Ia malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ll corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati e conglobato nei prezzi dei lavori e
nelI'eventuale compenso di cui alI'artic0Io 3 del presente Capitolato. Detto eventuale compenso e fisso ed
invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa aII'offerto ribasso contrattuale.

Art.32 Personale deII'appaItatore
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ll personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato aII'importanza dei lavori da
eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a
quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovra pertanto essere formato e informato in materia di
approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del Iavoro.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare Ie norme e le prescrizioni delle Ieggi e dei regolamenti vigenti
suII'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei Iavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima
della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli lstituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti deIl'AppaItatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- Ie norme antinfortunistiche proprie del Iavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione.
Tutti i dipendenti elo collaboratori dell'AppaItatore devono essere formati, addestrati e informati alle

mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono
operatori, a cura ed onere deII'AppaItatore medesimo.

Lóinosservanza delle predette condizioni costituisce per IóAppaltatore responsabilita, sia in via penale che
civile, dei danni che per effetto deII'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

Art.33 Funzioni, compiti e responsabilit® del direttore tecnico di cantiere
II Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abiiitato, regolarmente

iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato
dallóAppaltatore, affinch® in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri
dirigenziali e Ia responsabilita deII'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti
responsabilita:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire Ia sicurezza e la salute dei Iavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, Ie prescrizioni contenute nei Piani

della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Capitolato e contrattuali e le indicazioni ricevute dal
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in
modo tale da compromettere Ia propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere 0 che si
rendessero colpevoli di insubordinazione 0 disonesta;

- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile
dei Lavori.

L'Appaltatore e in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle Ieggi e dai regolamenti vigenti.

Art.34 Funzioni, compiti e responsabilit® dei Iavoratori autonomi e delle
imprese subappaltatrici

Al lavoratore autonomo ovvero aIIóimpresa subappaltatrice competono con Ie conseguenti responsabilitai
- il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte Ie richieste del Direttore tecnico

deII'AppaItatore;
- I'uso tutte le attrezzature di Iavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla normativa

vigente;
- la collaborazione e Ia cooperazione con Ie imprese coinvolte nei processo costruttivo;
- non pregiudicare con Ie proprie Iavorazioni Ia sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare IóAppaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie

attivita lavorative.

Art.35 Disciplina del cantiere
ll Direttore tecnico deIIóimpresa deve mantenere Ia disciplina nei cantiere; egli e obbligato ad osservare

ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli
ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per Ia Sicurezza in fase di Esecuzione. Eó tenuto ad
allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci 0 che si rendessero colpevoli di insubordinazione o
disonesta. Eó Inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal
Direttore dei Lavori.
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L'Appaltatore e in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle Ieggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare I'orario di cantiere e Ie disposizioni di
ordine generale emanate dallóAppaltatore.

Lóinosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera IóAppaltatore dalle relative
responsabilita.

Art.36 Disciplina dei subappalti

L'afýdamento in subappalto e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui aII'art. 119 del d.Igs.
36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto daII'art. 120 c. 2, Iettera d) del codice, il contratto non puo
essere ceduto e non puo essere affidata a terzi I'integraIe esecuzione delle prestazioni 0 Iavorazioni, nonch®
la prevalente esecuzione delle Iavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad
alta intensita di manodopera.

ll subappalto e il contratto con il quale Ióappaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni 0
Iavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato daII'appaItatore con terzi avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali Ie forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% delI'importo delle prestazioni affidate 0 di
importo superiore a 100.000 euro e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50% delI'importo del contratto da affidare_

L'affidatario puo subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto
secondo Ie disposizioni del presente articolo.

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice Ia stazione appaltante, eventualmente
avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara Ie prestazioni 0 Iavorazioni
oggetto del contratto da eseguire a cura dellaggiudicatario sulla base:

delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui aIIóart. 104 c. 11 del codice (ove si prevede il
divieto di avvalimento in caso di opere per Ie quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);

delIóesigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di Iavoro e di
garantire una piu intensa tutela delle condizioni di Iavoro e della salute e sicurezza dei Iavoratori
ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti
nelI'eIenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1 della L.
190/2012, ovvero neIl'anagrafe antimafia degli esecutori istituita da|l'art. 30 del D.L. 189/2016,
convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessita delle
prestazioni o delle Iavorazioni da effettuare.

ll contratto di subappalto viene affidato, per almeno il 20% delle attivita subappaltabili, a piccole e medie
imprese, secondo la definizione contenuta nelI'articoIo 1, comma 1, Iettera o) delIôaIIegato I.1.

Tuttavia, gli operatori economici possono indicare nella loro offerta una percentuale diversa da destinare
alle PMI, qualora lo giustifichino in base alla natura, alle specificita delle prestazioni richieste 0 alle
condizioni del mercato di riferimento.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dellóinizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, ii nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto e I'oggetto del Iavoro affidato. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nei corso del sub-contratto.

Sussiste Ióobbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se I'oggetto del subappalto subisce
variazioni e I'importo dello stesso viene incrementato.

Nel contratto di subappalto 0 sub-contratto comunicato alla stazione appaltante e obbligatoriamente
inserita Ia clausola di revisione prezzi riferita alle prestazioni 0 Iavorazioni oggetto dellaffidamento. Tale
clausola e redatta in conformita a quanto previsto dagli articoli 8 e 14 deIIôAIlegato Il.2-bis del codice e si
attiva al verificarsi delle condizioni oggettive indicate daII'art. 60, c. 2, del medesimo codice.
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I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto Ie opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante, purch®:

a) il subappaltatore sia qualificato per Ie Iavorazioni e le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del
Libro II, del codice;

c) all'atto del|óofferta siano stati indicati i lavori 0 Ie parti di opere che si intende subappaltare.
L'afýdatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della

data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. AI momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette Ia dichiarazione del subappaltatore
attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il
possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codiceò. La stazione appaltante verifica la dichiarazione
tramite Ia Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'afýdatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai
quali, alI'esito di apposita verifica, sia stata accertata Ia sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

II contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto, sia in termini
prestazionali che economici.

II contraente principale e II subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazionioggetto delcontratto disubappalto.

Lôaggiudicatario e responsabile in solidoò con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.Igs. 276/2003.

II subappaltatore, per Ie prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nei contratto di appalto, riconosce, altresi, ai Iavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa IôappIicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di Iavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto
collettivo, purch® garantisca ai dipendenti Ie stesse tutele economiche e normative di quelle applicate
daII'appaItatore, qualora Ie attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti lóoggetto
dell'appalto, ovvero riguardino le Iavorazioni relative alle categorie prevalenti. L'affidatario corrisponde i
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; Ia stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica deII'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per Ia zona nella quale si eseguono Ie
prestazioni.

E, altresi, responsabile in solido delI'0sservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per Ie prestazioni rese neIIóambito del subappalto.

L'afýdatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dellóinizio dei
lavori Ia documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa Ia Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonch® copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nelI'ambito dell'appalto o del subappalto, Ia stazione
appaltante acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo aIlóaffidatario e
a tutti i subappaltatori.

25 II d.lgs. 209/2024, Correttivo Codice Appalti, ha modificato gli artt. 100 e 103 del codice.
26 L'appaltatore ® liberato dalla responsabilita solidale nelle ipotesi previste dalI'art. 119 c. 11, Iettere a)
e c) del d.lgs. 36/2023 ovverosia:

- quando il subcontraente ® una microimpresa 0 piccola impresa;
- su richiesta del subcontraente e se Ia natura del contratto Io consente.
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AI fine di contrastare ii fenomeno dei Iavoro sommerso ed irregolare, ii documento unico di regoiarita
contributiva sara comprensivo della verifica cieiia congruita della incidenza della mano d'operaò relativa allo
specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nei pagamento delle retribuzioni dovute" ai personale
dipendente deIl'esecutore 0 dei subappaltatore o dei soggetti titoiari di subappalti e cottimi, nonch® in caso
di inadempienze contributiva risultante dai documento unico di regolarita contributiva, ai sensi dell'art. 11 c.
5 dei codice Ia stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che ie medesime tutele
normative ed economiche siano garantite ai Iavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti aii'esterno dei cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte ie imprese
subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale dei subappalto o dei cottimo allega copia autentica dei contratto Ia
dichiarazione circa Ia sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.
2359 dei c.c. con ii titolare dei subappalto 0 del cottimo. Analoga dichiarazione e effettuata da ciascuno dei
soggetti partecipanti nei caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante
provvede ai rilascio deli'autorizzazione ai subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo
essere prorogato una soia volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, lóautorizzazione si intende concessa. Per i subappalti 0 cottimi di importo inferiore al 2%
deIi'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, I termini per ii rilascio
deli'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

AI sensi degli art. 18, c. 1, iett. u), 20, o. 3 e art. 26, c. 8, del digs. 81/2008, nonch® dellôart. 5, c. 1, della
L. 136/2010, Ióappaltatore ® obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera
di riconoscimento, impermeabiie ed esposta in forma visibiie, corredata di fotografia, contenente ie
generaiita dei lavoratore, i dati identificativi del datore di Iavoro e la data di assunzione del lavoratore.
LôappaItatore risponde dello stesso obbligo anche per i Iavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati
che deve riportare gli estremi deli'autorizzazione ai subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai
Iavoratori autonomi che esercitano direttamente Ia propria attivita nei medesimo Iuogo di Iavoro, I quali sono
tenuti a provveden/i per proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni 0 Iavorazioni oggetto dei contratto di
appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di uiteriore subappalto, in ragione delle
speciýche caratteristiche dell'appalto e deiióesigenza, tenuto conto della natura 0 della compiessita delle
prestazioni o delle Iavorazioni da eifettuare, di rafforzare ii controlloò delle attivita di cantiere e piu in
generale dei luoghi di Iavoro o di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di Iavoro e della salute e
sicurezza dei Iavoratori oppure di prevenire ii rischio di infiitrazioni criminali.

In caso di uiteriore subappalto, si applicano Ie disposizioni del presente articoio e del codice in
riferimento alla disciplina del subappalto.

I piani di sicurezza di cui ai d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e tenuto a curare ii coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nei cantiere, ai fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibiii tra loro e coerenti con ii piano presentato.

Ii direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto dei piano da parte di tutte ie imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

NeIi'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe ai mandatario. Ii
direttore tecnico di cantiere e responsabile dei rispetto del piano da parte di tutte Ie imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, ii direttore dei lavori, con l'ausilio
dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge ie seguenti funzioni:

27 Tale congruita, per i lavori edili, e verificata dalla Cassa edile in base aII'accordo assunto a livello
nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu
rappresentative per I'ambito dei settore edile ed ii Ministero del Iavoro e delle poiitiche sociali; per i lavori
non edili e verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
28 Nel caso di formale contestazione nei caso di ritardo nei pagamento delle retribuzioni o inadempienze
contributive, ii RUP o ii responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra Ie richieste e ie
contestazioni alla direzione provinciale dei Iavoro per i necessari accertamenti.
29 Tale valutazione non viene effettuata quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti neii'eIenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di ailóart. 1 c. 52, della legge n. 190/2012, ovvero
neiiôanagrafe antimafia degli esecutori istituita daii'art. 30 dei D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 229/2016.
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a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonch® dei subcontraenti,
che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svoigano effettivamente Ia parte di prestazioni ad essi
affidata nei rispetto della normativa vigente e dei contratto stipulato.

Ai sensi dell'art. 119, c. 20, del codice la stazione appaltante rilascia aII'appaItatore ii certificato per Ia
partecipazione e qualificazione, detraendo dai valore complessivo dell'appalto ii valore e la categoria delle
prestazioni subappaitate.

I certificati di cui sopra, relativi alle prestazioni eseguite, sono utiiizzabiii dai subappaltatori per ottenere o
rinnovare iôattestazione di qualificazione.

Art.3? Rinvenimento di oggetti

Nel caso Ia verifica preventiva di interesse archeologico, di cui ai|óaIIegato I.8 del d.lgs. 36/2023,
risuitasse negativa, ai successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed
archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica ióart. 35 dei
Capitolato generale d'appaIto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla stazione appaltante, salvo
quanto su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovra dare immediato awiso dei loro
rinvenimento, quindi depositarii negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nei sito da questi Indicato, che
redige regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore ha diritto ai rimborso delle spese sostenute per Ia loro conservazione e per Ie speciali
operazioni che sono state espressamente ordinate ai fine di assicurarne I'integrita ed ii diiigente recupero.

L'appaltatore non puo demolire o comunque aiterare i reperti, n® puo rimuoverli senza autorizzazione
della stazione appaltante.

Per quanto detto, pero, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art.38 Garanzie e coperture assicurative

Garanzia Provvisoria

La garanzia provvisoriaò, ai sensi di quanto disposto dali'art. 106 del d.Igs. 36/2023, copre Ia mancata
sottoscrizione dei contratto dovuta ad ogni fatto riconducibiie aII'affidatario o conseguenti aIIóadozi0ne di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 dei codice delle Ieggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui ai digs. 159/2011, ed e svincoiata automaticamente ai momento della
sottoscrizione dei contratto.

La disciplina relativa aIlóerogazione della garanzia prowisoria varia a seconda della procedura di
affidamento intrapresa dalla stazione appaltante. Per tale motivo ® necessario distinguere gli appalti sotto-
sogiia da quelli sopraðsogiia:

l:| rientra nelle sogiie di rilevanza europea di cui a||'art. 14 dei codice e pertanto la garanzia
provvisoria - art. 106 0. 1, del codice - e pari al 2% del valore complessivo dei presente appalto. Per rendere
I'importo della garanzia proporzionate e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto d'appaito e ai grado
di rischio a esso connesso, Ia stazione appaltante puo ridurre I'importo sino ail'1% o incrementario sino ai
4%, con apposita motivazione.

30 Secondo quanto stabilito daIl'art. 106 c. 5 dei d.lgs. 36/2023 (modiýcati i commi 3 e 8, alt. 106 del d.igs.36/2023
dal d.lgs. 209/2024, Correttivo Codice Appalti): la garanzia provvisoria deve avere efýcacia per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dellôofferta. I1 bando 0 1ôinvito possono richiedere una garanzia con termine di validit®l
maggiore 0 minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che lôofferta sia
corredata dellôirnpegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
Paggiudicazione.

L'a11icolo sopra menzionato non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della
progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita de1RUP.
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l:l sogiieñ di rilevanza europea di cui alI'art. 14 del codiceñ e pertanto la garanzia provvisoria - art.
106 c. 1, dei codice - e pari ai 1% del valore complessivo del presente appalto, ai sensi dell'art. 53, c. 4
dei codice.

Tale garanzia - art. 106 comma 1, del codice - e pari ai 2% dei valore complessivo dei presente appalto. Per
rendere I'importo della garanzia proporzionate e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dóappaito e ai
grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante puo ridurre I'importo sino aI|'1% o incrementario
sino ai 4%, con apposita motivazione.
Nei caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della
garanzia ® fissato nei bando 0 neii'invito nella misura dei 2% dei valore complessivo della procedura. in
caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora
oostituito, la garanzia deve coprire ie obbligazioni di ciascuna lmpresa dei raggruppamento medesimo.

La garanzia provvisoria deve essere costituita secondo Ie modalita previste daIIóart. 106 dei digs.
36/2023: sotto forma di cauzione o cii ýdeiussione:

Cl La garanzia provvisoria e costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canaii di
pagamento elettronici previsti daii'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione
appaltante oppure di ýdeiussione con Ie modalita di cui aIIôarticoIo 106 dei codice.

l:lLa garanzia provvisoria e costituita sotto forma di fideiussione ed e rilasciata da istituto di credito
autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia ýdeiussoria, firmata
digitalmente, viene verificata teiematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme
operanti con tecnoiogie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 dei D.L. 135/2018,
convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite daiióAgID con ii
provvedimento di cui aIi'art. 26 c. 1 del codiceò.

31 Si rimanda aiiôart. 50, comma 1, dei Digs 36/2023 (modiýcato ii comma 2 bis e abrogato ii comma 3 dell'art. 50 dei
d.igs.36/2023 dai d.igs. 209/2024, Correttivo Codice Appalti) che prevede che ie stazioni appaltanti procedano
aiiôafýdamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore aiie sogiie di cui a1lôart. 14 (modiýcato ii
comma 1 1, art. 14 de1d.igs.36/2023 dai d.igs. 209/2024, Correttivo Codice Appalti) con varie modalita.

32 Ii nuovo Codice dei contratti pubblici ha individuato (articoio 14) ie sogiie di rilevanza europea per gli afýdamenti
ai di sotto delle quali possono essere utiiizzate procedure sempiiýcate neila selezione deiiôoperatore economico.

N.B. Nuove sogiie di rilevanza europea
La Commissione UE (Regolamento 15 novembre 2023, n. 2495) ha aggiornato gii importi delle sogiie europee

per gli appalti pubblici e ie concessioni. A decorrere dai 1Á gennaio 2024, per i'appiicazione del codice ie sogiie di
rilevanza europea sono:

a) euro 5.538.000 (in precedenza euro 5.382.000) per gii appalti pubblici di lavori e per ie concessioni;
b) euro 143.000 (in precedenza euro 140.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi

pubblici di progettazione aggiudicati daiie stazioni appaltanti che sono autorita govemative centrali indicate
ne1i'aiiegato I aiia direttiva 2014/24/UE; se gii appaiti pubblici di fomiture sono aggiudicati da stazioni appaltanti
operanti nei settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati neii'a1legato
III alla direttiva 2014/24/UE;

c) euro 221.000 (in precedenza euro 215.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti
pubblici di fomiture aggiudicati dalle autorita govemative centrali che operano nei settore della difesa, quando gii
appalti concemono prodotti non menzionati neiiô ôa1iegato III alla direttiva 2014/24/UE;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimiiati elencati aii'aiiegato XIV aiia direttiva 2014/24/UE.
Nei settori speciali le sogiie di rilevanza europea sono:
a) euro 5.538.000 (in precedenza euro 5 .3 82.000) per gli appalti di lavori;
b) euro 443.000 (in precedenza euro 431.000) per gli appalti di fomiture, di servizi e per i concorsi pubblici di

progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimiiati elencati neiiôailegato XIV alla

direttiva 2014/24/UE.

33 iDigs. 209/204 (Correttivo Codice Appalti) ha cosi modiýcato i'a1t. 26, c. 1 dei Digs. 36/2023:
- Art. 26, c. 1: "Le modalita di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento

digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonch® la conformitd di dette piattaforme a quanto disposto
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La garanzia prevede Ia rinuncia:
- ai beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- aii'eccezione di cui aII'art. 1957 c. 2 c.c.,
- aiioperativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a sempiice richiesta scritta di questa stazione
appaltante.

Tale garanzia copre un arco temporale almeno di 180 giorni - che possono variare in relazione alla
durata presumibiie dei procedimento - decorrenti dalla presentazione deiI'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, ® ridotto del 30% quando, Ia certificazione dei
sistema di quaiita conforme alla norma UNI CEI ISO 9000, e stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi
delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica Ia riduzione
dei 50%, non cumuiabiie con la riduzione dei 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro,
piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto dei 10%, cumuiabiie
con Ia riduzione dei 30% e dei 50%, quando l'operatore economico presenti una ýdeiussione, emessa e
firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnoiogie basate su registri
distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter comma 1 dei D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019,
conformi alle caratteristiche stabilite daiI'AGID con ii provvedimento di cui aiI'art. 26 comma 1. L'importo
della garanzia e dei suo rinnovo e ridotto fino ad un importo massimo dei 20%, cumuiabiie con ie riduzioni
del 30% e del 50%, quando l'operatore economico possegga una o piu delle certificazioni 0 marchi
individuati daiI'aIiegato II.13 dei codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche I'importo della
riduzione, entro ii limite massimo predetto. Nei caso di cumulo delle riduzioni, Ia riduzione successiva e
caicolata sullóimporto che risulta dalla riduzione precedente. Per beneficiare della riduzione ii possesso dei
requisiti viene espressamente indicato nei contratto, in quanto opportunamente documentato nei modi
previsti dalla normativa vigente in sede di offerta.

La garanzia e conforme agli schemi tipo approvati con decreto dei Ministro delle imprese e dei made in
Italy di concerto con ii Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e con ii Ministro dell'economia e delle
finanze, e prevede Ia rivaisa verso ii contraente e ii diritto di regresso verso Ia stazione appaltante per
l'eventuaIe indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. I garanti
designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

Garanzia Definitiva

La disciplina relativa aii'erogazione della garanzia definitiva varia a seconda della procedura di
affidamento intrapresa dalla stazione appaltante. Per tale motivo ® necessario specificare se l'appaito in
esame e sotto-soglia o sopra-soglia:

UL'appaitatore alla sottoscrizione del contratto, deve costituire, obbligatoriamente, garanzia definitiva,
con Ie modalita previste dal|ôart. 106 dei d.lgs. 36/2023, ed e pari ai 10% deii'importo contrattualeñ;
essendo l'appaito di importo corrispondente alle sogiie di rilevanza europea di cui aiI'art. 14 dei codice.
|:lL'appaItatore alla sottoscrizione dei contratto, come preventivamente specificato aiI'interno della
determina a contrarre da questa stazione appaltante, deve costituire garanzia definitiva con Ie modalita
previste daiiôart. 106 dei d.Igs. 36/2023, ed e pari ai 5% deii'importo contrattuale; essendo l'appaito di
importo inferiore alle sogiie di rilevanza europea(2) di cui ali'art. 14 dei codice, ai sensi dell'art. 53, c. 4
dei codice.

La garanzia definitiva ove richiesta, deve essere costituita secondo ie modalita previste daIióart. 106 dei
digs. 36/2023: sotto forma di cauzione 0 di ýdeiussione:

dall 'artic0l0 22, comma 2, sono stabilite dallô/1GID di intesa con l 'ANAC, la Presideriza del Consiglio dei ministri,
Dzpartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale".
34 Nei caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia e indicato
nella misura massima dei 10 per cento deii'importo contrattuale. Nei caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro
di cui ailôarticoio 59 (modiýcato dai d.igs. 209/204, Correttivo Codice Appalti), I'importo della garanzia per tutti gli
operatori economici aggiudicatari e indicato neiia misura massima dei 2 per cento deii'importo deiiôaccordo quadro;
Iôimporto della garanzia per i contratti attuativi puo essere fissato neiia documentazione di gara deiiôaccordo quadro in
misura anche inferiore ai 10% dei vaiore dei contratti stessi con iôindicazione deiie modalita di caicoio della
maggiorazione prevista dai c. 2.
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ljLa garanzia definitiva e costituita sotto forma di cauzione con bonifico (0 altri strumenti e canaii di
pagamento elettronici previsti dal|'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione
appaltante.

|:|La garanzia definitiva e costituita sotto forma di fideiussione ed e rilasciata da istituto di credito
autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata
digitalmente, viene verificata teiematicamente presso I'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme
operanti con tecnoiogie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 dei D.L. 35/2018, convertito
con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite daII'AGID con ii provvedimento
di cui aIIóart. 26 c. 1 del codice(4).

La garanzia prevede la rinuncia:
- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- aii'eccezione di cui aIi'art. 1957 c. 2 c.c.;
- aII'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a sempiice richiesta scritta di questa stazione
appaltante.

Per saivaguardare i'interesse pubblico alla conclusione dei contratto nei termini e nei modi programmati
in caso di aggiudicazione con ribassi superiori ai 10%, la garanzia e aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti ii 10%. Se ii ribasso e superiore ai 20%, I'aumento e di 2 punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore ai 20%.

La garanzia e prestata per i'adempimento di tutte ie obbligazioni dei contratto e per ii risarcimento dei
danni derivanti daIl'eventuaie inadempimento delle obbligazioni stesse, nonch® per ii rimborso delle somme
pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque Ia risarcibilita dei
maggior danno verso Ióesecutore.

La stazione appaltante richiede aIiôaggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, Ia reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere.

Alia garanzia definitiva si applicano Ie riduzioni previste dall'articolo Garanzia grovvisoria.
L'esecutore puo richiedere prima della stipulazione dei contratto di sostituire Ia garanzia definitiva con

iôappIicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari ai 10% degli stessi, ferme restando Ia
garanzia fideiussoria costituita per Ióerogazione deIIóanticipazione e la garanzia da costituire per ii
pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto
o a specifiche situazioni soggettive deIiôesecutore dei lavori, Ia stazione appaltante puo opporsi alla
sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincoiate dalla stazione appaltante aIIôemissione del certiýcato di collaudo provvisorio o
dei certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltate ha ii diritto di valersi della garanzia, nei Iimiti deii'importo massimo garantito, per
ióeventuaIe maggiore spesa sostenuta per ii completamento dei lavori, nei caso di risoluzione dei contratto
disposta in danno delI'esecutore. Puo, altresi, incamerare Ia garanzia per ii pagamento di quanto dovuto
daIi'esecutore per ie inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle Ieggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
Iavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui aIióart. 117, dei codice, determina la decadenza
deII'afýdamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
stazione appaltante, che aggiudica l'appaito o la concessione ai concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dei certificato di collaudo provvisorio o dei
certificato di regolare esecuzione ed e progressivamente svincoia con i'avanzamento dell'esecuzione, nei
limite massimo deil'80% dellóiniziaIe importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione dei ceitificato di collaudo provvisorio o dei certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dai relativo certificato.

Lo svincolo ® automatico, senza necessita di nulla osta, con la soia condizione della preventiva
consegna ail'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori 0 di anaiogo
documento, in originale 0 in copia autentica, attestanti Ióavvenuta esecuzione.

Ii mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione anaioga costituisce
inadempimento dei garante nei confronti deII'impresa per Ia quale Ia garanzia e prestata.

Coperture assicurative
L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito daIi'art. 117 comma 10, dei d.igs. 36/2023,

costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza
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di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa dei danneggiamento 0 della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nei corso dell'esecuzione dei
lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello dei contratto.
Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nei

corso dell'esecuzione dei lavori ii cui massimale e pari al 5% della somma assicurata per ie opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione dei
certificato di collaudo provvisorio o dei certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti I rischi connessi aiióutiIizzo delle Iavorazioni in garanzia o agli interventi
per Ia loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso 0 ii ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio 0 di commissione da parte
deIi'esecutore non comporta I'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui aiI'art. 14 - Soglie di rilevanza europea e
metodi di calcolo deii'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti - ii titolare dei contratto per la
liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione dei certificato di collaudo
provvisorio o dei certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dai relativo certificato, una polizza indennitaria decennaie a copertura dei rischi di rovina
totale 0 parziale deiióopera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la
previsione dei pagamento deii'indennizzo contrattualmente dovuto in favore dei committente non appena
questi Io richieda, anche in pendenza deiI'accertamento della responsabiiita e senza che occorrano
consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. II limite di indennizzo della polizza decennaie e non inferiore
ai 20% dei valore deii'opera realizzata e non superiore al 40%, nei rispetto dei principio di proporzionaiita
avuto riguardo alla natura deii'opera.

L'esecutore dei lavori stipula altresi una polizza di assicurazione della responsabiiita civile per danni
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 0 dei
certiýcate di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari ai 5% dei valore
deii'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le garanzie fideiussorie e Ie poiizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati
con decreto dei Ministro delle imprese e dei made in Italy di concerto con ii Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti e con ii Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie ýdeiussorie prevedono Ia rivaisa verso ii
contraente e ii diritto di regresso verso Ia stazione appaltante per IóeventuaIe indebito arricchimento e
possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. I garanti designano un mandatario 0 un
delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia e prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Art.39 Norme di sicurezza

I lavori appaitati devono svoigersi nei pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del Iavoro.

NeiI'accettare I lavori oggetto dei contratto IóAppaltatore dichiara:
- di aver preso conoscenza delle opere provvisionaii da predisporre, di aver visitato la iocaiita interessata

dai lavori e di averne accertato Ie condizioni di viabiiita e di accesso, nonch® gli impianti che la riguardano;
- di aver vaiutato, neiI'offerta, tutte le circostanze ed elementi che infiuiscono sui costo della manodopera,

dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionaii.
L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, Ia mancata conoscenza di

elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate
nei codice civile (e non escluse da altre norme nei presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette
a possibili modifiche espressamente previste nei contratto).

Con l'accettazione dei lavori IóAppaltatore dichiara di avere Ia possibiiita ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo ie migiiori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

L'Appaltatore non potra subappaltare a terzi ie attrezzature, gli apprestamenti e Ie procedure esecutive o
parte di esse senza la necessaria autorizzazione dei Committente o dei Responsabile dei Lavori ovvero dei
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
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Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, IóAppaltatore ritenesse opportuno, neii'interesse stesso dello
sviluppo dei lavori, afýdare ii subappalto a Ditte specializzate, esso dovra ottenere preventiva espiicita
autorizzazione scritta dai Committente owero dai Coordinatore per l'esecuzione.

L'Appaltatore rimane, di fronte ai Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti
e delle procedure esecutive subappaitate per quanto riguarda Ia loro conformita alle norme di legge.

E fatto obbligo allôAppaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione di opere provvisionaii, che per cause non previste e prevedibili, ii Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori o ii responsabile dei lavori ovvero ii Committente, ritengono necessarie per assicurare
un livello di sicurezza adeguato alle Iavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si fara riferimento aIIóeienco prezzi allegato ovvero si
procedera a concordare nuovi prezzi, come riportato neiI'artiooIo corrispondente del Capitolato Speciale
dóAppalto.

L'appaltatore e tenuto ad osservare ie disposizioni dei piano di sicurezza e coordinamento
eventualmente predisposto dai Coordinatore per Ia sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi deli'articolo 100 del digs. n. 81/2008.

LóobbIigo e esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dai Coordinatore per
Ia sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi
deiI'eventuaie CSP e dei CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nei cartello di cantiere a
cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovra presentare
ai CSE (ai sensi dell'art. 100 dei digs. 9 aprile 2008, n. 8) Ie eventuali proposte di integrazione ai Piano di
Sicurezza e Coordinamento allegato ai progetto.

L'Appaltatore dovra redigere ii Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento ai singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piano di sicurezza sopra
menzionato. II POS deve essere redatto da ciascuna lmpresa operante nei cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per ii tramite deiióappaItatore, prima dellóinizio dei lavori per i quali esso e redatto.

Nei casi in cui e prevista Ia redazione dei Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dellóinizio dei lavori,
ovvero in corso d'opera, ie imprese esecutrici possono presentare, per mezzo deii'impresa affidataria, ai
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modiýoazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento loro trasmesso ai fine di adeguarne i contenuti alle tecnoiogie proprie deIIóAppaitatore e per
garantire ii rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e Ia tutela della salute dei Iavoratori
eventualmente disattese nei piano stesso.

II piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere delI'AppaItatore
ottemperare a tutte ie disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene dei Iavoro che gli
concernono e che riguardano ie proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali Iavoratori autonomi cui
ritenga di affidare, anche in parte, lavori 0 prestazioni speciaiistiche in essi compresi.

AI sensi deli'articolo 90 dei d.igs. n. 81/2008 nei cantieri in cui e prevista la presenza di piu imprese
esecutrici, anche non contemporanea, viene designato ii coordinatore per Ia progettazione (CSP) e, prima
deIi'affidamento dei lavori, ii coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui
ailóarticoio 98 dei digs. n. 81/2008. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei caso in
cui, dopo i'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a
una o piu imprese.

Anche nei caso di affidamento dei lavori ad un'unica lmpresa, si procedera alle seguenti verifiche prima
della consegna dei lavori:

a) verifica deli'idoneita tecnico-professionale delle imprese afýdatarie, delle imprese esecutrici e dei
Iavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con Ie modalita di cui aIi'alIegato
XVII dei d.lgs. n. 81/2008. Nei cantieri Ia cui entita presunta e inferiore a 200 uomini-giorno e I cui
lavori non comportano rischi particolari di cui aii'aIiegato XI, ii requisito si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese e dei Iavoratori autonomi dei certificato di iscrizione
alla Camera di commercio, industria e artigianato e dei documento unico di regoiarita contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine ai possesso degli altri requisiti previsti daiióalIegato XVII;

b) dichiarazione de|I'organico medio annuo, distinto per quaiifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei Iavoratori effettuate ail'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ail'istituto nazionale
assicurazione infortuni sul Iavoro (INAIL) e alle casse edili, nonch® una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai Iavoratori dipendenti. Nei cantieri Ia cui entita presunta e inferiore a 200 uomini-giorno e i
cui lavori non comportano rischi particolari di cui aII'aiIegato XI, ii requisito si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese dei documento unico di regoiarita contributiva, fatta
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salva I'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e de|i'autocertificazione
relativa ai contratto collettivo applicato;

b-bis) possesso della patente o dei documento equivalente di cui ailóarticoio 27 dei digs. n. 81/2008 nei
confronti delle imprese esecutrici 0 dei Iavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per
ie imprese che non sono tenute ai possesso della patente ai sensi dei comma 15 dei medesimo
articoio 27, dellattestazione di qualificazione SOA;

c) copia della notifica preliminare, se ricorre ii caso di cui ailóarticoio 99 del digs. n. 81/2008 e
dichiarazione attestante ióavvenuta verifica della documentazione di cui alle Iettere a) e b).

AiI'atto dellóinizio dei lavori, e possibiimente nei verbale di consegna, IóAppaltatore, e per suo tramite i
subappaltatori, dovranno dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza dei regime di sicurezza del
Iavoro, ai sensi del digs. 9 aprile 2008, n. 81, in cui si colioca l'appaito e cio®:

ii nome dei committente o per esso in forza delle competenze attribuitegii, la persona che Io
rappresenta;

ii nome dei Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi
dell'art. 89 d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81);

che i lavori appaitati Clrientrano/I:inon rientrano nelle sogiie fissate daII'art. 90 dei digs. 9 aprile 2008,
n. 81, per Ia nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

ii nome dei Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
ii nome dei Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
di aver preso visione dei Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte dei progetto e di

aven/I adeguato Ie proprie offerte, tenendo conto che I relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta,
assommano all'importo di Euro ................... ..

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza ii piano di sicurezza ed igiene dei Iavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo
scopo di informare e formare detto personale, secondo Ie direttive eventualmente emanate dai Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi deli'articolo 119, c. 12, del digs. 36/2023, l'affidatario ® solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dei contratto.

Art.40 Lavoro notturno e festivo

Neii'osser\/anza delle norme relative alla disciplina dei Iavoro e nei caso di ritardi tali da non garantire ii
rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potra ordinare Ia continuazione delle opere oltre gli
orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso IóAppaltatore potra richiedere la corresponsione delle sole tariffe
per Ia mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

CAPO 7 VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art.41 Valutazione dei lavori - Condizioni generali
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nei presente capitolato e negli

altri atti contrattuali che IóAppaltatore dovra sostenere per l'esecuzione di tutta |óopera e delle sue parti nei
tempi e modi prescritti.

L'esecuzione deii'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte ie fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di
prevenzione infortuni e tutela dei Iavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto
normativo necessario ai completamento dei lavori nei rispetto delle specifiche generali e particolari gia
citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dallóAppaltatore nella piu completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e dei tipo di Iavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere
economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geoiogica,
tecnica, reaiizzativa o normativa Iegati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali ai progetto (ampiiamenti 0 riduzioni di
cubatura, aggiunta 0 cancellazione di parti deii'opera, ecc.), dovranno essere ufficiaimente autorizzate dalla
Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo Ie condizioni contrattuali previste per tali lavori; non
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sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento
difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

ii prezzo previsto per tutte ie forniture di materiali e di impianti e comprensivo, inoitre, deii'onere per
lôeventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere I'ordine di arrivo in cantiere dei
materiali forniti dallóAppaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dai presente capitolato (eseguiti in economia, a
misura, a corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con IóAppaltatore; si richiama
espressamente, in tal senso, i'appiicazione deiióEienco prezzi indicato nei documenti che disciplinano
lóAppaito.

Art.42 Valutazione dei lavori a misura, a corpo

Lavori a Corpo
Per gli interventi ii cui corrispettivo e previsto a corpo ovvero per Ia parte a corpo di un intervento ii cui

corrispettivo e previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, ailóarticoio
"importo del contratto" e riportato ii relativo importo e la sua aiiquota percentuale riferita ail'ammontare
complessivo dell'intervento.

Tali importi e ie correlate aiiquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico
estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aiiquote percentuali cosi definite,
di ciascuna delle quali viene oontabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura
Per gli interventi ii cui corrispettivo e previsto a misura, I'importo di ciascuno dei gruppi di categorie

ritenute omogenee e indicato ailóarticoio "importo del contratto" desunto dai computo metrico estimativo. I
pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantita realizzate e misurate.

Art.43 Norme per Ia misurazione e criteri per la valutazione di eventuali
Iavorazioni a misura

Qualora, nelI'ambito dei lavori oggetto dei presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di
opere da vaiutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per ii carico, la fornitura, ii trasporto, Ia
movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoitre, ie spese per i macchinari di
qualsiasi tipo (e relativi operatori), ie opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, I'aIlestimento dei
cantieri, le spese generali, l'utiie deII'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione
deii'opera in oggetto. Viene quindi ýssato che tutte Ie opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si
intenderanno eseguite con tutte le Iavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro
completa corrispondenza con Ie prescrizioni progettuali e contrattuali, con Ie indicazioni della Direzione dei
Lavori, con Ie norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da
parte dei Committente, di qualunque tipo. ll prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di Iavoro e
comprensivo, inoitre, deil'onere per i'eventuaIe posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa
essere I'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dallóAppaltatore.
Le norme di misurazione per la contabiiizzazione dei lavori hanno specifica rilevanza nei casi di perizia
suppietiva e di variante ammessa dalla legislazione vigente.

DEMOLIZIONI
Ii volume e Ia superficie di una demoiizione parziale o di un foro vengono caicolati in base alle misure
indicate sul progetto di demoiizione e, in mancanza, in base alle misure reali, riievate sul posto in
contraddittorio.
Nel caso di demolizioni totali di fabbricati ii volume e da vaiutare vuoto per pieno, dai piano di campagna alla
iinea di gronda.
La misurazione vuoto per pieno sara fatta computando ie superýci esterne dei vari piani con lóesciusione di
aggetti, cornici e balconi e moitiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a
solaio; per i'ultimo piano demoiito sara preso come limite superiore di aitezza ii piano di calpestio dei solaio
di copertura 0 deiIóimposta dei piano di copertura del tetto.
I materiali di risulta sono di proprieta dei Committente, fermo restando Ióobbligo deIl'AppaItatore di avviare a
sue spese tali materiali a discarica.
Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche della
profondita effettiva della demoiizione.
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