Libero Consorzio Comunale

L.R. 15/2015

ex Provincia Regionale di Agrigento

Settore **Ambiente e Territorio, Infrastrutture stradali, Politiche Comunitarie**

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RACCOLTA ED IL CONFERIMENTO IN DISCARICA, E/O PRESSO DITTE AUTORIZZATE AL RECUPERO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE NONCHE' DELLE STRADE PROVINCIALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE.
ANNO 2018-2019.

PROGETTO ESECUTIVO

Art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016

Tav. n.	6

Cronoprogramma

Agrigento,lì 31/08/2018

Verificato ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Verificatore

(Geom. Rosolino Chibbaro)

Validato ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimanto

(Geom. Rosolino Chibbaro)

Il Progettista

(geom. Fedinando Parello)


LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Il Direttore del Settore

(Dott. Achille Contino)

ACCORDO QUADRO - RACCOLTA ANNO 2018 - 2019

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



FASI LAVORATIVE OMOGENEE PER TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE

FASI DI INTERVENTO	SUB FASI DI LAVORO
FASE 1 ZONA OVEST	
durata 1 settimana	SOPRALLUGHI SITI DI INTERVENTO - durata 1 settimana
durata 1 settimana	VALUTAZIONE SITI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO - REDAZIONE O.d.S. - ORGANIZZAZIONE CANTIERE - durata 1 settimana -
durata 14 settimane	RACCOLTA E SELEZIONE RIFIUTI - TRASPORTO IN DISCARICA E/O CENTRI DI RACCOLTA AUTORIZZATI durata 14 settimane -
durata 1 settimana	RILIEVI E CONTABILIZZAZIONE LAVORI ESEGUITI - durata 1 settimana -
FASE 2 ZONA CENTRO	
durata 1 settimana	SOPRALLUGHI SITI DI INTERVENTO - durata 1 settimana
durata 1 settimana	VALUTAZIONE SITI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO - REDAZIONE O.d.S. - ORGANIZZAZIONE CANTIERE - durata 1 settimana -
durata 13 settimane	RACCOLTA E SELEZIONE RIFIUTI - TRASPORTO IN DISCARICA E/O CENTRI DI RACCOLTA AUTORIZZATI durata 13 settimane -
durata 1 settimana	RILIEVI E CONTABILIZZAZIONE LAVORI ESEGUITI - durata 1 settimana -
FASE 3 ZONA EST	
durata 1 settimana	SOPRALLUGHI SITI DI INTERVENTO - durata 1 settimana
durata 1 settimana	VALUTAZIONE SITI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO - REDAZIONE O.d.S. - ORGANIZZAZIONE CANTIERE - durata 1 settimana -
durata 13 settimane	RACCOLTA E SELEZIONE RIFIUTI - TRASPORTO IN DISCARICA E/O CENTRI DI RACCOLTA AUTORIZZATI durata 13 settimane -
durata 1 settimana	RILIEVI E CONTABILIZZAZIONE LAVORI ESEGUITI - durata 1 settimana -
FASE 4	
durata 2 settimane	PREDISPOSIZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE - durata 2 settimane
durata 1 settimana	CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (COLLAUDO) durata 1 settimana -

IL PROGETTISTA

Geom. Ferdinando Parello

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Rosolino Elio Chibbaro